



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE NOVIEMBRE 2017

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	Zona urbana y rural	41 Familias	13/11/2017	1 Mes	Ferreteria El Baratillo, Bloquera Umaña, La Central AgroFerretera, Ferreteria La Ferre,	Orden de Compra	L. 236,756.47	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de compra No. 116892, 117107, 117108, 117110, 117111, 117114, 117116, 117117, 117122, 117124, 117125, 117131, 117143, 117145, 117147, 117148, 117149, 117150, 117155, 117159, 117161, 117163, 117244, 117245, 117246, 117252, 117254, 117255, 117256, 117257, 117258, 117259, 117265, 117260, 117261.



2	Mejoramiento de vivienda (Cocinas)	Col. Canada	50 Familias	13/11/2017	2 Meses	Fabrica de Bloques Moncada, La Central AgroFerretera	Orden de Compra	L. 116,867.28	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de Compra No. 117153, 117166
3	Mejoramiento de vivienda (Mejoramiento de techos)	Colonia Concepcion	19 Familias	13/11/2017	1 Mes	Ferreteria La Ferre	Orden de Compra	L. 27,840.00	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de Compra No. 117263
4	Mejoramiento de vivienda (Mejoramiento de techos)	El Tamboral	17 Familias	13/11/2017	1 Mes	Ferreteria El Jordan	Orden de Compra	L. 50,256.49	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de Compra No. 117264
5	Mejoramiento de vivienda (Mejoramiento de techos)	Las Gradas	35 Familias	13/11/2017	1 Mes	Ferreteria El Jordan	Orden de Compra	L. 70,951.90	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de Compra No. 117265
6	Mejoramiento de vivienda (Mejoramiento de techos)	El Arrayan	25 Familias	13/11/2017	1 Mes	Ferreteria El Jordan	Orden de Compra	L. 66,271.98	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de Compra No. 117266



12	Mejoramiento de vivienda (Pilas, cemento)	San Jose del Injerto	68 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 33,657.96	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de Compra No. 117072
13	Mejoramiento de vivienda (Pilas, rivales)	Matazano	69 Familias	13/11/2017	3 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 33,658.96	100% Entregad a orden	Ordenes de Compra No. 117073
14	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	Liconas	16 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 29,038.24	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117074
15	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	San Antonio de la Libertad	71 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 149,150.96	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117075
16	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	Las Marias	31 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 74,905.46	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117076
17	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	El Pajonal	22 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 33,822.95	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117077
18	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	Cascabeles	29 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 50,561.93	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117078
19	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	Santa Rita de los Empates	22 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 33,327.97	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117079
20	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	Matazano, San Jose del Injerto	86 Familias	13/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 5,390.00	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117080
21	Mejoramiento de vivienda (Construcion de ecofogones)	21 de Abril	172 Familias	17/11/2017	2 Meses	ENASA Honduras, Argos, Ramon Cardenas	Orden de Compra	L. 362,588.82	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de compra No. 117375, 117414, 117417, 117418



22	Mejoramiento de vivienda (Pisos saludables)	Voluntades Unidas	22 Familias	17/11/2017	2 Meses	Argos	Orden de Compra	L. 23,945.26	100% Entregad a orden	Ordenes de compra No. 117413
23	Mejoramiento de vivienda	Zona urbana y rural	18 Familias	20/11/2017	2 Meses	Bloquera Umaña, Ferreteria La Ferre, Ferreteria El Baratillo, La Central Agroferreteria	Orden de Compra	L. 112,727.80	100% Entregad a orden de compra	Ordenes de compra No. 117378, 117379, 111738, 117382, 117383, 117386, 117387, 117396, 117398, 117402, 117405, 117406, 117407, 117408, 117409, 117411, 117420

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE 2017

