


Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO

034-2018-UAP-TSC

Para: **Melissa Paz**
Directora de Comunicación e Imagen

De: **Vidal A. Flores C.**
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos



Asunto: Informe de Producción

Fecha: 07 de marzo de 2018


Adjunto se remite el Informe de Producción correspondiente al mes de febrero del 2018, de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), del TSC; asimismo se remite de forma electrónica.

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION DE FEBRERO 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad medida	Programación de 2018		febrero		Total Ejecutado	Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$		
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATM y 14742-HO	US\$ 576,095	Informes	3	38,912.00	3	0.00		<p>1. <u>Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) para el TSC.</u> Se suscribió una adenda al contrato por extensión de tiempo de la consultoría. Los Módulos desarrollados por la consultora están en proceso de instalación y pruebas in situ. Con relación al pago programado, éste se realizará al recibir a satisfacción los productos correspondientes.</p> <p>2. <u>Adquisiciones de equipo para el TSC.</u> Se recibió a satisfacción del TSC el 76% del equipo pendiente de entrega, adjudicado en el mes de diciembre del año 2017 a diferentes proveedores; del resto el 14% corresponde a pagos que deben hacerse inmediato a su entrega, gestión que no ha sido posible completar por falta de disponibilidad presupuestaria; tramite en gestión de la SEFIN desde inicios del mes de enero.</p>

Tegucigalpa, MDC, 7 de mayo del 2018.


Ingeniero Vidal Flores
 Jefe Unidad de Administración de Proyectos