



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Programas Trimestre: 4



05/11/2014 14:24:09
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																									
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																									
Objetivos:																									
01		MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																							
02		IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS																							
Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	18.00	13,314,240.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	150.00	4.81
Total Actividad - Obra:					0.00		13,314,240.00	0.00		640,638.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4.81
Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRE-ESTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	4,046,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		4,046,345.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	103,929,487.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	4.84
02	TRAMOS DE CA-5 REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	503,537,734.00	0.00	0.00	70,800,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800,459.00	0.00	0.00	14.06
Total Actividad - Obra:					0.00		607,467,221.00	0.00		75,828,499.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		75,828,499.00	0.00		12.48
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	53.00	3,298,820.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	9.43	9.79
Total Actividad - Obra:					0.00		3,298,820.00	0.00		322,923.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		322,923.00	0.00		9.79
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%
01	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA UMBRAL (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	79.00	3,548,934.00	0.00	0.00	-1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253.00	0.00	0.00	-0.04
Total Actividad - Obra:					0.00		3,548,934.00	0.00		-1,253.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		-1,253.00	0.00		-0.04
Total Institución:					1.00		631,675,560.00	0.00		76,790,807.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		76,790,807.00	0.00		12.16
Totales del Reporte:					1.00		631,675,560.00	0.00		76,790,807.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		76,790,807.00			



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Proyectos Trimestre: 4



Institución: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio- Honduras																			
Misión: ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.																			
Objetivos:																			
01		MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.																	
02		IMPLEMENTAR REFORMAS INSTITUCIONALES QUE ABORDEN LAS RESTRICCIONES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN HONDURAS																	
Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 * TEGUCIGALPA- I			Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE				Sub Programa: 01-CARRETERA CA-5												
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	18.00	13,314,240.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	640,638.00	0.00	150.00	4.81
Total Actividad - Obra:					0.00		13,314,240.00	0.00		640,638.00	0.00		0.00		640,638.00	0.00		4.81	
Proyecto: 001-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA * C			Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA				Sub Programa: 01-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA												
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRESTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	1.00	0.00	4,046,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		4,046,345.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	
Proyecto: 003-REHABILITACION CARRETERA CA5-5NORTE, SECCION III LA BARCA-PI			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO OPEP 1008-P	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Proyecto: 004-REHABILITACION CARRETERA CA5-NORTE, SECCION IV PIMIENTA NORT			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO OPEP 1008-P	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Proyecto: 008-PROGRAMA MULTIFASE DE REHABILITACION DE TRAMOS DEL CORREDOR			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO 1907BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Proyecto: 009-FINANCIAMIENTO SUPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO D			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTAMO 1910BL-HO REALIZADO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	50.00	121,267,844.00	0.00	0.22	269,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	269,499.00	0.00	0.44	0.22
Total Actividad - Obra:					0.00		121,267,844.00	0.00		269,499.00	0.00		0.00		269,499.00	0.00		0.44	
Proyecto: 011-AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	N	0.00	5.00	101,190,646.00	0.00	1.85	172,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	172,648.00	0.00	37.00	0.17
Total Actividad - Obra:					0.00		101,190,646.00	0.00		172,648.00	0.00		0.00		172,648.00	0.00		37.00	
Proyecto: 012-PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	TRAMOS PAVIMENTADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	103,929,487.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,028,040.00	0.00	0.00	4.84
Total Actividad - Obra:					0.00		103,929,487.00	0.00		5,028,040.00	0.00		0.00		5,028,040.00	0.00		4.84	
Proyecto: 013-MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)			Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--												
01	TRAMOS REHABILITADOS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	265,897,537.00	0.00	0.00	69,446,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,446,631.00	0.00	0.00	26.12
Total Actividad - Obra:					0.00		265,897,537.00	0.00		69,446,631.00	0.00		0.00		69,446,631.00	0.00		26.12	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



05/11/2014 14:25:04
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
Proyecto: 014-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																
Sub Programa: 00--																
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	107.00	0.00	5,581,707.00	68.00	0.00	31,972.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	31,972.00
				Total Actividad - Obra:		107.00	5,581,707.00	68.00	0.00	31,972.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	31,972.00
Proyecto: 015-CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES																
Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS																
Sub Programa: 00--																
01	CASOS DE REASENTAMIENTO EN CANAL SECO RESUELTOS.	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	55.00	0.00	9,600,000.00	39.00	0.00	879,707.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	879,707.00
				Total Actividad - Obra:		55.00	9,600,000.00	39.00	0.00	879,707.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	879,707.00
Proyecto: 001-USAID/ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																
Programa: 17-ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO																
Sub Programa: 00--																
01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTOS REALIZADA	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	53.00	3,298,820.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	322,923.00
				Total Actividad - Obra:		0.00	3,298,820.00	0.00	5.00	322,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	322,923.00
Proyecto: 001-PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)																
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																
Sub Programa: 00--																
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00	1,433,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:		0.00	1,433,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 002-PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)																
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																
Sub Programa: 00--																
01	AVANCE EN IMPLEMENTACION PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (2014)	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	100.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:		0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 003-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)																
Programa: 18-PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS																
Sub Programa: 00--																
01	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO	87	UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	67.00	1,685,600.00	0.00	0.00	-1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253.00
				Total Actividad - Obra:		0.00	1,685,600.00	0.00	0.00	-1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253.00
				Total Institución:		163.00	631,675,560.00	107.00	0.00	76,790,805.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	76,790,805.00
				Totales del Reporte:		163.00	631,675,560.00	107.00	0.00	76,790,805.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	76,790,805.00