



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE JUNIO DEL 2018

INGENIERO EDWIN EDUARDO RICO
JEFE DE DEPTO. TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION
SU OFICINA

Para los fines necesarios, adjunto a la presente información solicitada correspondiente al mes de mayo del año en curso, de los siguientes proyectos:

Construcción de RCM Aramecina, Valle
Restauración de RCM Nacaome, Valle
Restauración de RCM San Pedro Sula, Cortes

Sin otro particular, este departamento queda a sus apreciables ordenes para cualquier información adicional requerida al respecto

Atentamente,


Ingeniero Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas




Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección:	2221-5520	Administración General:	2221-5519
Sub-Dirección Técnica:	2221-5522	Pagaduría:	2221-5515
Sub-Dirección Administrativa:	2221-4436	Recursos Humanos:	2221-5516
Secretaría General	2221-5512	Auditoría:	2221-5517
Prensa y Protocolo:	2221-4427		



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Aramecina, Depto Valle	Construcción de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
2	Registro Nacional de las Personas	Restauración del Registro Civil Municipal	Municipio de Nacaome, Depto de Valle	Restauración de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en restaurar el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
3	Registro Nacional de las Personas	Restauración del Registro Civil Municipal	Ciudad de San Pedro Sula, Depto de Cortes	Restauración de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en la restauración de techo y cielo falso en todo el edificio donde funcionan las oficinas del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula


Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras físicas





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	PUNTO DE ACTA No.	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE INICIO	ESTADO ACTUAL	COSTO FINALIZACIÓN
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Aramecina, Dpto. Valle	Construcción de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP	L. 887,112.32	30-Jan-2018	6.6	90 Días	5/25/2018	15% de Ejecución	L. 887,112.32
2	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Municipio de Nacaome, Dpto. Valle	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en restaurar el edificio del Registro Civil Municipal, el cual contara con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP	L. 911,763.96	30-Jan-2018	6.6	90 Días	5/24/2018	15% de Ejecución	L. 911,763.96
3	Registro Nacional de las Personas	Restauracion del Registro Civil Municipal	Ciudad de San Pedro Sula, Dpto. de Cortes	Restauracion de la oficina del RCM, el cual contara con: Instalaciones modernas, funcionales y seguras cuyo propósito es mejorar la atención ciudadana en un ambiente de calidad personalizado en la inscripción de los hechos y actos vitales e identificación ciudadana.	El proyecto consiste en la restauracion de techo y cielo falso en todo el edificio donde funcionan las oficinas del Registro Civil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula	RNP	L. 961,206.55	30-Jan-2018	6.6	90 Días	5/23/2018	10% de Ejecución	L. 961,206.55

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

No.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	FINANCIACION		DESEMBOLSO PARA PAGO DE AVANCE DE OBRA (ANTICIPO)		CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIONES	IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN	AUMENTO DE COSTOS %	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
			RNP	RNP	RNP	RNP										
1	Construccion de RCM, Municipio de Aramecina - Dpto Valle	L. 887,112.32	L. 887,112.32	L. 136,764.59	RNP	RNP	Ingeniero Lucas Jetsse Velasquez Ramos	15%	0	0%	90 Dias	L. 887,112.32	Falta de disponibilidad presupuestaria para viaticos			
2	Restauracion de RCM, Municipio de Nacaome - Dpto de Valle	L. 911,763.96	L. 911,763.96	L. 133,066.85	RNP	RNP	Ingeniera Gloria Lizeth Lopez Saucedo	15%	0	0%	90 Dias	L. 911,763.96	Falta de disponibilidad presupuestaria para viaticos			
3	Restauracion de RCM, Ciudad de San Pedro Sula - Dpto de Cortes	L. 961,206.55	L. 961,206.55	L. 144,180.98	RNP	RNP	Ingeniero Mario Alberto Garcia Vallejo	10%	0	0%	90 Dias	L. 961,206.55	Falta de disponibilidad presupuestaria para viaticos			
TOTAL				L. 414,012.42												


 Ing. Oscar Rolando Hernández
 Jefe de Obras Físicas



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ACTIVIDADES DE PROYECTOS

No.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIONES	IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN		OBSERVACIONES	
									MOTIVO DE AUMENTO EN COSTOS	DURACIÓN DEL PROYECTO		
1	Construccion de RCM, Municipio de San Pedro de Zacapa, Dpto. Sta. Barbara	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de planos, presupuesto y especificaciones tecnicas
2	Construccion de RCM, Municipio de Trujillo, Dpto. Colon	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de planos, presupuesto y especificaciones tecnicas
3	Construccion de RCM, Municipio de Sonaguera, Dpto. Colon	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	100%	N/A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de planos, presupuesto y especificaciones tecnicas
4	Construccion de RCM, Municipio de Villa de San Francisco, Dpto. Francisco Morazan	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	200%	N/A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de planos, presupuesto y especificaciones tecnicas
5	Construccion de RCM, Municipio de Alubaren, Dpto. Francisco Morazan	pendiente	pendiente	RNP	RNP	Pendiente	300%	N/A	N / A	Pendiente	Pendiente	En Proceso de elaboracion de planos, presupuesto y especificaciones tecnicas


 Ing. Oscar Rolando Hernandez
 Jefe de Obras Físicas

