



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de Cunetas de Mampostería
4. Ubicación del Proyecto: Barrio El Nance , Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción infraestructura adecuada para la canalización de aguas lluvias en el barrio el Nance, específicamente en la calle que conduce a la aldea de los Cortes
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la Construcción de 435.00 Metros lineales de cunetas de mampostería en forma de Angulo obtuso, o en forma de una “V” abierta, esta cantidad corresponde ambos lado de la calle, ancho 60.00 cm horizontal, mas 50.00 cm inclinado



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura vial y peatonal, de la ciudad , así como solución para la saturación de aguas lluvias de la zona.
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece al municipio y especifico al barrio el Nance
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096---9965-6251
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. 142,836.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Jueves 27 de Septiembre del 2018, vía punto de acta N° 597 de Corporación Municipal -2018-2022
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps (110.000.00)
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 15 de Noviembre del 2018



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto


2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.




José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura