

Oficio No.710-UTGP-2018
Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2018

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia, Secretaria de Salud
Su Oficina

Estimada Licda. Barahona:

Dando respuesta a su solicitud por medio de oficio No. 546-UT-2018 de fecha 29 de octubre de 2018, puedo informarle que los proyectos de Contraparte para la Construcción del Hospital Regional del Sur en este momento se encuentran en la etapa de revisión de ofertas para adjudicación, por lo que aun no se refleja ejecución física ni financiera.

También mencionar que en el mes de Octubre se formularon los Proyectos:

1. "Ampliaciones y Mejoras al Edificio de Redes integradas de Servicios de Salud de la ciudad de Juticalpa".
2. "Construcción de Comedor Amigable y Reparación de Cubierta de Techos del Asilo de Inválidos del Hospital San Felipe".

Ambos se encuentran en la etapa de recepción de ofertas y en fecha posterior se hará la apertura de las mismas.


Así mismo considero oportuno hacer mención que durante el mes de Octubre se ha seguido proporcionando asistencia técnica a otros proyectos tales como:

1. "Construcción de Policlínico de Lepaera", en proceso constructivo.
2. "Construcción de Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud". De el cual se está firmando convenio con A.M.D.C. para ejecución de obras de contraparte.

Sin otro particular, atentamente,


Licda. Vanessa Hernández

Jefa Unidad Técnica de Gestión de Proyectos



 : Ing. Alfonso Lobo - Coordinador Área de Infraestructura, UTGP
 : Archivo

Oficio No. 710-UTGP-2018
Página 1 de 1

- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **lunes 05 de noviembre de 2018**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2018**, 13 de octubre del 2018 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Licda. Lesly Barahona Civas
Directora Unidad de Transparencia

"Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo" **José Trinidad Cabañas**

Tegucigalpa MDC, 29 de octubre de 2018

Licenciada.
Vanessa Hernández
Jefa de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimada Licda. Hernández:

Con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, me permito solicitarle los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de octubre de 2018**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

Unidad de Transparencia

Secretaría de Estado en el Despacho de Salud

Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>

*20 kmms
29/10/18
3:00 pm*