



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE  
MES DE OCTUBRE 2018

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digno y saludable .

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de pilas móviles	Matazano #2	43	22/09/2018	Un mes	Hervin Leonel Gonzales	227-2018	549,327.20	5%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada
2	Const. De pisos saludables	Las mesas	52	18/09/2018	1 mes	Mario Ortega Martinez	247-2018	21,450.00	10%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada
3	Construcción de ecofogones	Col Mejcapa	56	11/09/2018	Tres meses	Ferretería la Ferre, Alex Oney Garrido	D. C-246-2018	57,678.32	25%	Elaboración de orden de compra por materiales
4	Construcción de ecofogones	EL Injerto de Planes	30	11/09/2018	Tres meses	Ferretería la Ferre, Alex Oney Garrido	1, C-245-2018	47,323.74	100%	Elaboración de orden de compra por materiales
5	Const. De pisos saludables	Las mesas	20	18/09/2018	Un mes	Felipe Nery Ortega	248-2018	21,150.00	25%	Elaboración de contrato por mano de obra calificada
6	Mejoramiento de vivienda(Sr. Melvin Garay)	El Pajonal	1	18/10/2018	Un mes	Ferretería el Jordan	122451	2,864.99	100%	Orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento de 3 viviendas	Col. CGT	3	18/10/2018	Un mes	Construbloques	122452	7,800.00	100%	Orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento de vivienda(Sr. Melvin Garay)	El Pajonal	1	18/10/2018	Un mes	Construbloques	122453	6,250.00	100%	Orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento de 3 viviendas	Col. C.G.T	3	18/10/2018	Un mes	Ferretería la ferre	122454	19,095.00	100%	Orden de compra por materiales.



10	Mejoramiento de vivienda (Techos)	El Sute	1	18/10/2018	1 mes	Ferreteria El Jordan	122548	101,292.00	100%	Orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento de vivienda (Techos)	Las mesas	1	18/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122549	117,576.00	100%	Orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento de vivienda (Techos)	Palmerola #2	1	18/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122550	41,538.00	100%	Orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento de vivienda (Techos)	Agua Zarca	1	18/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122551	42,669.60	100%	Orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento de vivienda (Techos)	Las Uvas	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	121712	113,359.20	100%	Orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento de vivienda Sr Angel Alfaro	Agua Fria	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques	122200	1,040.00	100%	Orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento de vivienda Sra Cramen Hernandez	Col. Ivan Betancourth	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques	122201	6,500.00	100%	Orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento de vivienda Sra Fiana Romero	Agua Fria	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques	122202	1,300.00	100%	Orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento de vivienda Sr Sabino Tejeda	El Taladro	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122203	4,265.93	100%	Orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento de vivienda Sr Angel Alfaro	Agua Fria	1	08/10/2018	Un mes	La central agroferreteria	122204	3,830.00	100%	Orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento de vivienda Delia Padilla	Ojo de Agua	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122205	100,225.00	100%	Orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento de vivienda Jose nixon saravia	Lomas del Cordero	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122207	8,263.87	100%	Orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento de 3 viviendas	el Ciruelo	3	08/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122208	21,946.55	100%	Orden de compra por materiales.
	Mejoramiento de vivienda Carmen Hernandez	Col. Ivan Betancourth	1	08/10/2018	Un mes	La Central agroferreteria	122209	4,825.00	100%	Orden de compra por materiales.



24	Mejoramiento de vivienda Sr. Sebastian Hernandez	El Motatal	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122210	2,464.00	100%	Orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento de vivienda Maria Zepeda	El Sitio	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122211	7,560.00	100%	Orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento de vivienda Sr. Felipe Castellanos	El Quebracho	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122212	3,253.98	100%	Orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento de vivienda Sr. Melvin Adonay	Potrero Cerrado	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122213	4,429.98	100%	Orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento de vivienda Sra. Fiama Romero	Agua Fria	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122214	2,865.00	100%	Orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento de vivienda Sra. Adalith Ochoa	Las Marias	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122217	3,900.00	100%	Orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento de vivienda Sra. Adalith Acosta	Palmerola #2	1	08/10/2018	Un mes	Ferretria El Jordan,	122218	2,864.88	100%	Orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento de vivienda Sra. Mercedes Zepeda	El Roblito	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122219	5,200.00	100%	Orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento de vivienda Sra. Jackeline Canales	Col. Carlos Miranda	1	08/10/2018	Un mes	Fabrica de bloques moncada	122220	3,900.00	100%	Orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento de vivienda Sra. Jackeline Canales	Col. Carlos Miranda	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122221	4,643.89	100%	Orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento de vivienda Sra. Blanca Torres	Bo. La Independencia	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122222	5,444.98	100%	Orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento de vivienda Sra. Julia Ramos	Col. Rotaria	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques	122223	3,900.00	100%	Orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento de vivienda Sr. Marvin Cardona	Col. Lazos de amistad	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la fere	122224	4,814.00	100%	Orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento de vivienda Sra. Julia Ramos	Col. Rotaria	1	08/10/2018	Un mes	La central agroferretera	122225	3,860.15	100%	Orden de compra por materiales.



38	Mejoramiento de vivienda Sr. Mario Mejia	Col. Rotaria	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122227	6,454.79	100%	Orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento de vivienda Sr. Mario Mejia	Col. 10 de Mayo	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques	122228	3,900.00	100%	Orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento de vivienda Sra. Berta Canales	Bo. Suyapa	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122229	4,544.80	100%	Orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento de vivienda Sra. Berta Canales	Bo. Suyapa	1	08/10/2018	Un mes	Fabrica de bloques moncada	122230	5,200.00	100%	Orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento de vivienda Adan Padilla	Llamapa	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la Ferre	122231	6,381.00	100%	Orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento de vivienda Sr. Carlos Galeas	Bo. Suyapa	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques	122233	3,250.00	100%	Orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento de vivienda Sr. Carlos Galeas	Bo. Suyapa	1	08/10/2018	Un mes	La central agroferretera	122232	6,900.00	100%	Orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento de vivienda Sr. Kevin Mejia	La Brea	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122239	12,780.00	100%	Orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento de vivienda Sra. Agustina Ramirez	El Sauce	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el Jordan	122236	2,015.99	100%	Orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento de vivienda Sra. Digna Orellana	Col. 21 de Abril	1	08/10/2018	Un mes	Construbloques, Central Agroferretera	2237, 122238,	10,500.00	100%	Orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento de vivienda Paula Acosta	Col. 21 de Abril	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el jordan, Moncada	2243, 122241	5,494.98	100%	Orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento de vivienda Sr. Tirson Galeas	Bo. Cerro el nance	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122242	5,835.00	100%	Orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento de vivienda Sr. Gonzalo Matute	Col. 1ro de Mayo	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria el jordan	122243	4,429.91	100%	Orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento de vivienda Sr. Jose Cecilio Sanchez	Col. Lazos de amistad	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria la ferre	122244	1,350.00	100%	Orden de compra por materiales.




54	Mejoramiento de vivienda Sra. Karen Paz	Lomas de Comayagua	1	08/10/2018	Un mes	Ferreteria El Jordan	122245	5,054.83	100%	Orden de compra por materiales.
	Mejoramiento de vivienda Sr. Omar Fonseca	El Tamboral	1	18/10/2018	1 mes	Ferreteria la ferre	122447	11,505.00	100%	Orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento de vivienda Sra. Karen Paz	Lomas de Comayagua	1	08/10/2018	Un mes	Fabrica de bloques moncada	122246	5,850.00	100%	Orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento de viviendas /techos	El Arrayan	350							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
71	Mejoramiento de viviendas /Techos y Pisos	Círuelo, Sitio, Agua Fria, Mora 2, Lagunitas y Capiro	1500							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
72	Construccion de ecofogones	Mata de Caña	38							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
73	Mejoramiento de vivienda/ construccion de techo	Piedras Azules	38							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
74	Mejoramiento de vivienda	Bo. Abajo	1							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
75	Mejoramiento de vivienda	Col. Mejicapa	1							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
76	Mejoramiento de vivienda	Lomas del Cordero	1							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
77	Mejoramiento de vivienda / techos	El Chilar	33							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
78	Mejoramieento de vivienda	Bo. La Balastrea	1							Proyecto socializado y formulado para ejecucion
79	Mejoramiento de vivineda	Palmerola N.1	1							Proyecto socializado y formulado para ejecucion



80	Construccion de vivienda / Carmen Hernandez	El Pajonal	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
81	Mejoramiento de vivienda/ Bridis Romero Darwin Funes	La Independencia	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
82	Mejoramiento de vivienda/ Maria Cruz	Bo. La Zarcita		Proyecto socializado y formulado para ejecucion
83	Mejoramiento de vivienda / Ecdomilia Rivera Ortega	Bo. La Zarcita	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
84	Mejoramiento de vivienda/ Maria Luisa Maldonado Garrido	Bo. Guanacaste Palo Pintado	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
85	Mejoramiento de vivienda/ Nerlin Maritza Pineda Cabrera	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
86	Mejoramiento de vivienda/ Paula Rodriguez	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
87	Mejoramiento de vivienda/ Maridemy Trinidad Buezo	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
88	Mejoramiento de vivienda/ Maridemy Trinidad Buezo	Concepcion de Rio Blanco	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
89	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Blanca Euceda	Col. Ivan Betancourth	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
90	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Karen Maldonado	Col. Jarin	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
91	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Hortencia Benitez	La Brea	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
92	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Oscar Orlando Gonzales	La Laguna	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion



93	Mejoramiento de vivienda/ Sra. Karen Dubon	Col. Lomas de Comayagua	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
94	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Antonio Sanchez	El Sute	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
95	Mejoramiento de vivienda	Agua Zarca	9	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
96	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Sebastian Hernandez	Col. Boquin	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
97	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Jose Padilla	Ilamapa	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion
98	Mejoramiento de vivienda/ Sr. Sebastian Hernandez	Bo. Los Lirios	1	Proyecto socializado y formulado para ejecucion



OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 DE OCTUBRE 2018

