

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS				
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL				
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS				
			Mes	OCTUBRE-2018
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local		Unidad	
Responsable	ISAAC CHAVEZ AGUILAR		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2018**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"				
1422.05 A diciembre de 2018 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.01 Asesoría y asistencia tecnica en el mantenimiento del SAFT en las municipalidades que lo necesiten.	Realizada la asistencia tecnica en el sistema SAFT de manera presencial en al menos 7 municipalidades en el mes.	Realizada asistencia tecnica presencial en la Municipalidad de La Ceiba, Atlántida; con el seguimiento y supervision de la empresa consultora que esta realizando la Rendicion de Cuentas del 2016-2017.	100%
			Realizada asistencia tecnica presencial en la Municipalidad de La Union, Copan; con: • Capacitacion a personal municipal para realizar la facturación de los diferentes ingresos que recauda la municipalidad, como ser: facturación de Impuesto Personal, Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios e Impuesto sobre Bienes Inmuebles por medio de Declaraciones Juradas. • Implementacion del módulo de Servicios Públicos y capacitacion a personal municipal en el uso del modulo, con la creación de cuentas, creación de abonados, facturación por medio del módulo y generación de Avisos de Pago de los servicios públicos.	
			Realizada asistencia tecnica presencial en la Municipalidad de municipalidad de Corquin, Copan; con: • Solucion de problema de los valores catastrales, donde en la ficha Catastral aparecia un valor determinado pero cuando se procedia a la facturación en el módulo de Administración Tributaria aparecia otro valor distinto al de la Ficha, pudiendo facturar normalmente este impuesto. • Implementacion del módulo de Servicios Públicos y capacitacion a personal municipal en el uso del modulo, con la creación de cuentas, creación de abonados, facturación por medio del módulo y generación de Avisos de Pago de los servicios públicos.	
			Realizada asistencia tecnica presencial en la municipalidad de Utila, Islas de La Bahia; con: 1. En el área de Catastro quedaron corregidos los saldos de las propiedades que se encuentran en el área protegida como Refugio de Vida Silvestre, con el registro correcto de las exenciones de acuerdo al artículo 151 de la ley Forestal, así como la identificación del valor gravable para el correcto cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a pagar. 2. Revision de informacion para las conciliaciones del 2017 de la cuenta bancaria que presenta un saldo incorrecto y su actualización en la partida Inicial del sistema SAMI.	
			Realizada asistencia tecnica presencial en la Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque; con reforzamiento a tecnicos municipales en el uso del sistema e Implementacion del proceso de facturacion.	
			Realizada asistencia tecnica presencial en la Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque; con reforzamiento a tecnicos municipales en el uso del sistema e Implementacion del proceso de facturacion.	
			Realizada asistencia tecnica presencial en la Municipalidad de Nueva Celila, Santa Barbara; con la Capacitación del personal que encargado en el registro de todas las fichas catastrales en el Sistema SAFT.	
			Realizada asistencia tecnica presencial en las Municipalidad de la Arada, Santa Barbara, Santa Barbara; con la implementacion y puesta en marcha de los módulos de catastro y servicios públicos del SAFT.	
1422.05 A diciembre de 2018 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.01 Asesoría y asistencia tecnica en el mantenimiento del SAFT en las municipalidades que lo necesiten.	Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Brindada 28 asistencias tecnicas en SAFT a 23 municipalidades via teamviwer: San Antonio del Norte, La Paz; San Esteban, Olancho; Guinope, El Paraíso; Quimistán, Santa Bárbara; Camasca, Tatumbla, Masaguara, Yusguare, Santa Rosa de Aguan, Potrerillos - El Paraíso y Victoria - Yoro.	100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com . Para ser descargados por las municipalidades.	100%



ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL				
1423.06 A diciembre de 2018 se ha capacitado al personal técnico de al menos 6 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 1 mancomunidad).	1423.06.07 Asistencia y seguimiento al proceso de levantamiento catastral mancomunado en los 6 municipios de AMSURP.	Realizado de manera presencial el proceso de cierre del levantamiento del catastro urbano de los municipios de la mancomunidad AMSURP.	Proceso de cierre urbano y Estudio de Valores Catastrales; a los municipios de Guinope, Texiguat, Yauyupe, Vado Ancho, Liure y Soledad.	100%
	1423.06.05 Taller de mapeo digital con software para AMSURP y Guinope.	Realizado Taller de Capacitación sobre Mapeo digital a técnicos de 5 municipalidades de la mancomunidad AMSURP, Guinope, San Matías, Teupasenti, Moroceli, San Antonio de Flores y San Lucas, del departamento de El Paraíso.	Desarrollado el taller de capacitación sobre Mapeo digital a 12 técnicos de los municipios de la mancomunidad AMSURP, Guinope, San Matías, Teupasenti, Moroceli, San Antonio de Flores y San Lucas, del departamento de El Paraíso.	
1423.12 A diciembre de 2018 se da la asistencia técnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingeniería civil y Ordenamiento Territorial.	1423.12.02 Asesoría y asistencia técnica a las municipalidades en la supervisión, evaluación y perfilación de planes de gestión para el catastro municipal y ordenamiento territorial.	Realizado el levantamiento de la retícula urbana del municipio de San Fernando, Ocotepeque.	Levantada el 60% de la retícula urbana del San Fernando, Ocotepeque.	100%



 Isaac Chaves Aguilar

 Jefe del Departamento