



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES DE MAYO 2019

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | | N° FAMILIAS | FECHA | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|--|-----------------------------|--------------|------------|----------|------------------------|----------|-------------|--------|--|
| | | | BENEFICIADAS | DE INICIO | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Mejoramiento de calle de tierra | Acceso al relleno sanitario | 120 | 22/11/2018 | un mes | Construmar | 303-2018 | 56,560.00 | 100% | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 4 | Construccion de pavimento los waki | Barrio Arriba | 340 | 26/11/2018 | 4 mes | Construmar | 311-2018 | 445,747.12 | 80% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 5 | Mejoramiento de calle de tierra | El Ocotillal | 120 | 02/12/2018 | 2 meses | CACORAS | 70-2018 | 120,000.00 | 80% | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 6 | Adendun de pavimentacion | el Sauce | 300 | 05/12/2018 | 2 meses | Levis castellanos | 165-2018 | 35,550.00 | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 7 | Construccion de pavimento Calle Elton II etapa | 21 de Abril | 430 | 01/03/2019 | 3 meses | Victoria Santos | 22-2019 | 256,200.00 | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 8 | Mejoramiento de calle de tierra | Sector de Montecillos | 500 | 28/03/2019 | 3 meses | Selvin Leonel Bautista | 51-2019 | 340,000.00 | 100% | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 9 | Mejoramiento de calle de tierra | Sector de Buenas Noches | 250 | 28/03/2019 | 3 meses | Selvin Leonel Bautista | 52-2019 | 330,000.00 | 10% | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 10 | Mejoramiento de calle de tierra | Sector de Montecillos | 350 | 28/03/2019 | 3 meses | CACORAS | 53-2019 | 298,300.00 | 10% | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|---|------|------------|---------|----------------------|---------|-----------|-----|--|
| 11 | Pavimentacion las antenas | calle | 2 de mayo | 280 | 20/02/2019 | 3 meses | Benjamin | 48-2019 | 692288 | 45 | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 12 | Pavimentacion Gladys Castillo | calle | San Blas | 150 | 20/02/2019 | 3 meses | Victoria Santos | 45-2019 | 176718.75 | 100 | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 13 | Pavimentacion Callejon | el | San Blas | 150 | 20/02/2019 | 3 meses | Victoria Santos | 46-2019 | 109,76.50 | 100 | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 14 | Balastado de calles | | Calle el relleno sanitario | 530 | 13/05/2019 | un mes | Construccion Mata | 91-2019 | 121200 | 10 | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 15 | Señalizacion Vial | | Col Morazan | 890 | 02/05/2019 | 1 mes | Grafico | 125380 | 26,910 | 100 | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 16 | Reparacion de calles de tierra | | Barrio Santa Lucia | 420 | 13/05/2019 | 1 mes | Construccion Mata | 92-2019 | 53200 | 10 | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 17 | Reparacion de calles de tierra | | El Tamarindo | 350 | 13/05/2019 | 1 mes | CACORAS | 94-2019 | 195000 | 10 | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 18 | Balastado de calles | | Col. San Miguel 2 | 450 | 03/05/2019 | 1 mes | Transporte Zelaya | 125419 | 11400 | 100 | Elaboracion de orden de compra por materiales. |
| 19 | Acarreo de transporte de materiaes | | proyectos de pavimentacion en la ciudad | 2300 | 09/05/2019 | 7 meses | Transporte Reyes | 56-2019 | 60000 | 20 | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |
| 20 | Mejoramiento de calle de tierra | | Agua Sarea y Buenos Aires | 450 | 09/05/2019 | 2 meses | CACORAS | 78-2019 | 349000 | 20 | Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales. |

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

