

| IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS     |                                                                                                                   |                                  |                                                             |                                        | ELABORACION DE PROYECTOS                                 |                                              |                     |                                                                 |                                       |                           |                                  |                            |                       |                                    | EJECUCIÓN DE PROYECTOS                                           |                                        |                                                 |                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fecha de elaboración 04/05/2019 |                                                                                                                   |                                  |                                                             |                                        | Fecha de elaboración 04/05/2019                          |                                              |                     |                                                                 |                                       |                           |                                  |                            |                       |                                    | Fecha de elaboración 04/05/2019                                  |                                        |                                                 |                                    |
| Proyector y subector            | Nombre del proyecto                                                                                               | Ubicación del proyecto           | Propósito del proyecto                                      | Descripción del proyecto               | Alcance del proyecto                                     | Impacto Ambiental                            | Impacto del terreno | Detalles del encargado del proyectos nombre , teléfono , correo | Fuente de financiamiento del proyecto | Presupuesto del proyectos | Fecha de aprobación del proyecto | Estado actual del proyecto | Costo de finalización | Fecha de finalización (proyectado) | Relación de lo planificado con lo entregado de manera trimestral | Variación del costo total del proyecto | Variación en el alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios mencionados |
| Manuel                          | Alquiler de Maquinaria para Conformación, Bacheo y perfilado de Calles.                                           | Col. Reyes caballero             | Mejorar las Vías de Acceso Vehicular.                       | Bacheo, Conformación y Perfilado.      | Mejoramiento de carreteras principales                   | evitar y reducir los accidentes.             | NINGUNO             | Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn     | Fondos municipales                    | L 39.000,00               | 20/05/2019                       | Culminado                  | L 39.000,00           | 25/05/2019                         | Ninguna                                                          | Ninguna                                | Ninguna                                         | ninguna                            |
| Manuel                          | Contrato de maquinaria para Limpieza de basura, maleza y desechos solidos al costado derecho de la vía de acceso. | La Democracia hacia Omonita SMC. | mejorar la infraestructura vial y el acceso de la comunidad | Limpieza de Basura y Desechos solidos. | Procurar que las calles mantengan su estructura adecuada | Mantener las calles en perfectas condiciones | NINGUNO             | Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn     | Fondos municipales                    | L 26.250,00               | 13/05/2019                       | Culminado                  | L 26.250,00           | 17/05/2019                         | Ninguna                                                          | Ninguna                                | Ninguna                                         | ninguna                            |



Maicol Yanes  
Jefe de Obras Publicas