



Octa 131-2019

Asamblea Comunitaria Avances del Proyecto de Agua Comunidad El Tulal Mercedes.

Asamblea celebrada el día Jueves 11 de Abril de 1 año 2019 cuando son las PM de la tarde en el lugar que ocupa Centro Educativo, presidiendo Alcalde Municipal Carlos Roberto Hernández en acompañamiento de Representantes de Mancomunidad de Valle Sensenti, técnicos Municipales, Visión Mundial, líderes comunitarios y la secretario Municipal Xiomara Ulloa que da fe que se desarrolló la agenda descrita a continuación: 1. Palabras de Bienvenida: Dadas por Sr. Carlos Antonio Melgar, presidente de patronato comunitario 2. Oración a Dios: Se elevó una oración a Dios por el Sr. Juan Antonio Meno, seguidamente presidente del patronato disculpó al Sr. Miguel Alvarado presidente de la junta de Agua ya que por motivos familiares no pudo estar presente. 3. Palabras por Alcalde Municipal: Alcalde Carlos Roberto Hernández brindó palabras a la población de la Comunidad de El Tulal 4. Representante de MANVASEIN: Ingeniero Ronmel Díaz da a conocer algunos aspectos referente a los puntos a abordar en esta presentación, seguidamente se presentaron técnicos por parte de Visión Mundial: Ingeniero (Ronmel) Juan Diego Ventura y técnico Rosel Meno, seguidamente se presentaron técnicos Municipales, Maidin Yobany Ramirez técnico en servicios Públicos y técnico en Regulación y Control, Annei García Unidad Municipal Ambiental, Xiomara Ulloa Secretaria Municipal, Seguidamente Ingeniero Ronmel Díaz da a conocer parte de la historia del proyecto desde el proceso de inicio, a través de gestión realizada donde se involucraron Municipalidad, Maneo-



unidad, Visión Mundial, Proyecto Wash y Club Rotario de Minnesota. Seguidamente presentar la línea de conducción desde Cerro Negro a la comunidad de El Tular, especificando que por el perfil topográfico se debe utilizar tuberío de diferente medida y en algunos casos se utilizará #6, además de ello instalará válvulas de aire, válvula de limpieza, después de explicar ese proceso dio a conocer que en esta línea de conducción se realizaron tramos (tramos) aéreos visualizados con tubo #6, con respecto a la obra toma se piensa en 2 cortinas, la primera con el fin de retener la fuerza del agua y la segunda y la segunda corresponde a la obra toma con cada uno de los lincamientos requeridos, en el caso del tanque se tiene previsto la construcción de un tanque que almacene 15,000.00 galones de agua construido en lugar denominado tierra colorada donde se tomarán 3 salidas desde tanque y 1 de la cual la cual va para las minas El Tular.

Así mismo se presentó el presupuesto del proyecto a construirse: Para la línea de conducción se invertirá: En construcción de línea de conducción, Cercas Aéreas, tanque y lo correspondiente al proyecto donde se brindaron los aportes siguientes:
Para línea de conducción:

Aporte Comunitario	- - - -	lps. 505,798.86
Aporte Visión Mundial	- -	lps. 949,106.00
Aporte Municipal	-	lps. 141,186.96
Aporte MANAYSEN		lps. 86,614.00
Para Obra toma	los aportes serán:	
Aporte Comunitario	- -	lps. 19,164.53
" Visión Mundial		lps. 58,184.90
" Municipal	-	lps. 54,893.95



Aporte MANVASEN	lps. 11,000.00
Para Construcción de tanque	
Aporte Comunitario	lps. 28,916.18
Aporte Vision Mundial	lps. 127,217.93
Aporte Municipal	lps. 93,678.92
Aporte MANVASEN	lps. 12,743.46
Conexión a Redes de la comunidad	
Aporte Comunitario	lps. 221,121.60
Aporte de Vision Mundial	lps. 76,304.00
Aporte Municipal	lps. 39,762.00
Aporte de MANVASEN	lps. 15,682.00
Para la implementación de Micromedidores con su respectiva instalación e Insumos	
Aporte Comunitario	lps. 3,055.50
Aporte Municipal	lps. 31,179.90
Aporte Vision Mundial	lps. 129,954.28
Aporte MANVASEN	lps. 4,000.00
TOTAL DEL PROYECTO	lps. 2,609,565.34

Seguidamente Ingeniero Juan Diego Ventura da a conocer la importancia de dar mantenimiento al proyecto, y llevar a cabo la reforestación en la microcuenca por mismo Ing. pregunta acerca de compromisos firmados por cada persona donde el Sr. Oliva Alfaro manifiesta que uno de los compromisos fue la implementación de micromedidores, ingeniero da a conocer que también hacía mención del proceso de capacitación y uso adecuado del agua, seguidamente invita a recibir capacitación en Jucá de Otoro Intibucá donde se compartirán e intercambiarán experiencias dirigidas a Presidentes y tesoreros de Juntas de Agua, Ingeniero argumenta que es necesario llegar a acuerdos para dar inicio al proyecto lo cual podría ser



a finales de abril o principios de Mayo, el Sr. Olivero argumenta que como comunidad se requiere del proyecto siempre y cuando Visión Mundial y Municipalidad tengan listo los recursos.

El Sr. Eleuterio Alvarado manifiesta que siempre y cuando el tiempo permita trabajar se pueden acoplar a la fecha indicada.

El Sr. Lizandro Sánchez manifiesta que lo mejor sería iniciar con la obra toma antes de un invierno para así acarrear los materiales en el tiempo oportuno. Alcalde manifiesta que es mejor iniciar lo mas antes posible es decir antes del 23/4 para avanzar en el proyecto.

e iniciar con zanjos y avanzar con la tubería existente. El Sr. Eleuterio Alvarado argumenta

que es necesario ir a verificar el acceso ya que hay que acarrear materiales. El Sr. Ernesto Melgari manifiesta que se requiere de madera para iniciar y verificar que se tengan los materiales necesarios para dar inicio.

ALTERDOS: Se informó el 23 de Abril donde la primera comisión ira a revisar el terreno juntamente con el jefe de Aguas Fontanero para realizar los trazos respectivos, y resto de la semana en los avances para trámite de madera entre otros.

Asimismo hace énfasis en la implementación de Vitoreo de cada proyecto de Agua. Se requiere de ver cuantas personas requieren en cada cuadrilla.

Cierre: No habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia.



Luisando Sandy

337

Maria Magdalena Landaverde.

David Alvarado Melgar

Miguel A. Sanchez

~~Alfredo Alvarado~~

~~Walter~~ Juan Antonio Mena Wilmer Alexander Melgar

Francisco Javier Alvarez

Mayro Eugenio Alvarado Melgar

Doris Alvarado Soriano

Ulla Maribel Sanchez

~~Edgar~~

Darin Noel Amaya

Walter Josue Alvarado S.

Alvaro Sanchez

Orlin Josue

Maria Clementina

Walter Alexander Marin

Pedro Aguilar

Teresa Alvarez

Juan Diego Ventura.

Dignora Diaz

Rosa Alvarado Melgar

Maria Mercedes Landaverde

Alva Leticia Landaverde

Yolany Vianey Melgar Lopez.

Zabdiel Alvarado

Melvin Rodezno

Saul Alvarez

~~Walter~~

Osmir Cruz

Nirron Melgar

Artin Asturo Romero

STUDIO

332

Miguel Angel Ramirez

Eder Javier Reyes

Dilmer Isai Melgar

Elmer Omar Marin

José Angel Alvarado

Vivian Alvarado

Hector Abdulio Aristo Castiño

Ernesto Romero

Rogelio Alvarado

Meyun Romero


Mario Myrillo

José Ramón L

José Oliver Alfaro

José Reynaldo Melgar

~~Ernesto Melgar~~ Ernesto Melgar



Octa 132-2019

Asamblea Comunitaria (Arzones) del Proyecto de Agua de la Comunidad de San Jeron. Asamblea celebrada el día viernes 12 de Abril. Cuando son las 2: PM en el local que ocupa el Centro educativo de la comunidad en representación de Municipalidad, Visión Mundial, Mancomunidad de Valle de Sensenti, Líderes Comunitarios y secretario municipal queda de fe que se desarrollo según se describe a continuación:

1 Bienvenida y Apertura: Presidente de la Junta de agua Wilmer Alvarez brinda palabras de bienvenida.