



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE EDUCACION

MES DE JULIO 2019

OBJETIVO: Facilitar a la población de los centros educativos de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagógicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educación de calidad.

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | N° FAMILIAS BENEFICIADAS | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------|---------------------------|----------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Construcción de aula tecnológica | Voluntades Unidas | 300 | 01/05/2019 | 3 meses | Construcciones San Martín | 071-2019 | 276,481.20 | 50% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2 | Construcción de dos aulas | El Pajonal | 250 | 02/05/2019 | 4 meses | CONSTRUMAR | 072-2019 | 445,686.35 | 60% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Mejoramiento escolar | Montañuelas | 120 | 02/05/2019 | 3 meses | Irael Pacheco | 73-2019 | 169,993.90 | 100% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4 | Construcción de aula y módulos sanitarios | Concepción del Horno | 150 | 02/05/2019 | 3 meses | Ramón Antonio Cortes | 74-2019 | 350,674.20 | 80% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 5 | Construcción de cocina bodega en kinder | La Jaguita | 180 | 02/05/2019 | 3 meses | Roberto Lagos | 75-2019 | 137,993.00 | 80% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 6 | Mejoramiento escolar | San Antonio de Cañas | 140 | 09/05/2019 | 5 meses | Ramón Antonio Cortes | 79-2019 | 139,980.00 | 50% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 7 | Construcción de 2 aulas Esc. Margarita Boquin | Bo. Cabañas | 180 | 22/09/2018 | 8 Meses | Walter García | 227-2018 | 433,205.48 | 100% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 8 | Mejoramiento escolar | El Sauce | 320 | 05/06/2019 | 3 meses | Irael Pacheco | 102-2019 | 79,963.19 | 100% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 9 | Mejoramiento escolar | Barrio la Zarcita | 120 | 05/06/2019 | 3 meses | JJ Constructores | 106-2019 | 31,494.00 | 60% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 10 | Mejoramiento escuela José Antonio Alcerro | Delicias de Agua Fria | 180 | 19/06/2019 | 4 meses | Ramón Antonio Cortes | 117-2019 | 74,852.90 | 80% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |
| 11 | Mejoramiento de escuela Guadalupe Ulloa | el Ciruelo | 150 | 01/07/2019 | 1 mes | Ferretería el Jordán | 125890, 126551 | 7,000.00 | 100% | Elaboración de orden de compra por materiales |
| 12 | Mejoramiento escolar | Lagunitas del Ciruelo | 140 | 04/07/2019 | 3 meses | José Celilio Muñoz | 120-2019 | 114,590.00 | 25% | Elaboración de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----|------------|---------|---------------------------|----------|------------|------|--|
| 13 | Mejoramiento Hogar Nazareth | Barrio Tenguaje | 230 | 04/07/2019 | 3 meses | Odair Guzman | 121-2019 | 114,818.00 | 25% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 14 | Mejoramiento escolar, construccion de cerca | el Porvenir | 150 | 09/07/2019 | 3 mees | Ebert Gomes | 127-2019 | 151,025.21 | 30% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 15 | Mejoramiento escolar, jose eloy guzman | Colonia Valladolid | 290 | 09/07/2019 | un mes | Ferreteria el Jordan | 126519 | 11,849.98 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales |
| 16 | Mejoramiento escuela Renacimeinto | Planes del Horno | 130 | 11/07/2019 | 1 mes | La Central Agroferreteria | 126681 | 12,120.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales |
| 17 | mejoramiento de kinder | Concepcion de rio Blanco | 120 | 24/07/2019 | 1 mes | Almacen el Jordan | 126893 | 2,480.00 | 100% | Elaboracion de orden de compra por materiales |

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE JULIO DE 2019

