



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE OCTUBRE 2019

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable

No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de 47 Pilas	El Ciruelo	47	01/08/2019	3 meses	Hervin Leonel Gonzales	161-2019	17,300.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
2	Construccion de pisos	Lagunitas de Esquipulas	25	03/08/2019	3 meses	Ferreteria Argos, Walter Garcia	127047	57,818.88	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
3	Construccion de 38 Pisos	San Francisco de la Ceibita	38	17/08/2019	1 Mes	Ferreteria La Ferre	127274	22,901.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Construccion de 65 pilas	La Cooperativa	65	20/08/2019	3 meses	Ferreteria la Ferre	127376	17,446.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Construccion de 73 pilas	Concepcion de Rio Blanco	73	26/08/2019	3 meses	Santos Amilcar Mejia	160-2019	26,750.00	100%	Elaboracion de contrato por mano y obra y orden de compra por materiales.
6	Construccion de 127 ecofogones	Portillo De La Mora	127	20/08/2019	1 Mes	Ferreteria la Ferre, Ramon Cardenas	126929-126969	97,329.50	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Construccion de 38 pilas	San Francisco de la Ceibita	38	24/07/2019	3 meses	ARGOS	126807	19,607.12	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento de vivienda	La Jaguita	8	05/09/2019	3 meses	Ferreteria El Baratillo	127728	22,800.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento de vivienda	Capiro/Picacho	6	05/09/2019	3 meses	Roca Firme	127730	21,350.03	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento de vivienda	Varias Comunidades	60	05/09/2019	5 meses	La Central Agroferreteria	127734	22,270.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



11	Mejoramiento de vivienda	Capiro	1	05/09/2019	2 meses	Ferreteria El Baratillo, ConstruBloques Comayagua	127738, 127740	11,595.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Construccion de 29 pilas	El Negrito	29	10/09/2019	2 meses	Santos Amilcar Mejia	123-2019	10,444.50	25%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
13	Mejoramiento de vivienda	San Jose Del Injerto	25	17/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria	127835	56,805.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Construccion de pilas	San Antonio De La Libertad	100	17/09/2019	3 meses	Ferreteria La Ferre	127845	33,514.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Construccion de pilas	Jardines De La Libertad	115	17/09/2019	3 meses	Ferreteria El Jordan	127855	36,065.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Construccion de 110 ecofogones	Portillo De La Mora	125	19/09/2019	3 meses	ARGOS	127940	37,857.60	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento de vivienda	Planes De La Mora	12	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria	128009	14,550.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento de vivienda	La Jaguita/El Ocotillo	8	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria	128013	16,020.00	25%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento de vivienda	Las Mesas	1	25/09/2019	3 meses	Ferreteria La Ferre	128015	11,750.00	25%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento de vivienda	El Volcan	1	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria, ConstruBloques Comayagua	128020, 128023	17,370.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento de vivienda	Col. Jarin	1	25/09/2019	4 meses	La Central Agroferreteria, ConstruBloques Comayagua	128020, 128027	11,990.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



22	Construccion de pisos	Lagunitas de Esquipulas	15	29/09/2019	1 Mes	Walter Garcia	193-2019	25,920.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion de pilas moviles	San Francisco de la Ceibita	8	29/09/2019	2 meses	Hervin Leonel Gonzales	202-2019	14,100.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramamiento de viviendas	Corralitos	10	10/10/2019	6 Meses	Roca Firme	128202	101,973.56	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramamiento De Vivienda	Las Marias	2	10/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Jordan	128203	4,800.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramamiento De Vivienda	El Sauce	1	10/10/2019	2 Meses	Ferreteria EL Baratillo	128204	3,560.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramamiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	10/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Jordan	128205	6,635.99	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramamiento De Vivienda	El Sauce	1	10/10/2019	3 Meses	Ferreteria EL Baratillo	128206	5,118.01	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramamiento De Vivienda	Ivan Betacourth	1	10/10/2019	3 Meses	Ferreteria EL Baratillo ConstruBloques Comayagua	128209 128213	5,975.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramamiento De Vivienda	La Sabana	1	10/10/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128211	11,513.99	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramamiento De Vivienda	Colonia San Francisco	1	10/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Jordan	128212	3,839.99	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Construccion de pisos	San Jose De Rio Blanco	1	10/10/2019	6 Meses	ARGOS	128218	84,147.12	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
33	Mejoramamiento De Vivienda	Barrio Suyapa	1	10/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Jordan	128214	2,885.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Construccion De 101 Ecofogones	El Ciruelo	101	10/10/2019	3 Meses	ARGOS	128257	34,760.16	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



35	Construccion de Pisos	Buena Vista Norte	80	10/10/2019	4 Meses	ARGOS	128258	45,257.04	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
36	Construccion De 52 Pilas	San Antonio La Libertad	52	10/10/2019	2 Meses	ARGOS	128259	26,844.48	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
37	Construccion De 34 Letrinas Sanitarias	Las Uvas	34	12/10/2019	1 Meses	Levin Pavon	204-2019	179,620.30	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
38	Mejoramamiento De Vivienda (Construccion De Pisos Saludables) 18 Familias	San Antonio Del Matazano	20	12/10/2019	1 Meses	Hervin Leonel Gonzales	200-2019	17,185.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
39	Mejoramamiento De Vivienda	El Sitio	1	18/10/2019	3 Meses	La Central Agroferreteria	128344	39,720.00	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
40	Mejoramamiento De Vivienda	El Ciruelo	1	18/10/2019	8 Meses	Ferreteria El Baratillo	128347	8,980.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramamiento De Vivienda	Cedros	1	18/10/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128348	3,465.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramamiento De Vivienda	Milagro De Dios	1	18/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128349	3,170.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramamiento De Vivienda	Colonia 21 De Abril	2	18/10/2019	9 Meses	Ferreteria El Baratillo ConstruBloques	128350 128353	9,390.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramamiento De Vivienda	Barrio La Guama	2	18/10/2019	4 Meses	Ferreteria El Baratillo ConstruBloques	128354 128355	4,490.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramamiento De Vivienda	Barrio La Guama	2	18/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	128356	2,813.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



46	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Valladolid	2	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria La Ferre ConstruBloques	128357 128358	10,115.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda	Colonia 9 De Marzo	1	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria La Ferre ConstruBloques	128359 128360	10,625.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria EL Baratillo ConstruBloques Comayagua	128361 128363	10,686.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda	Planes De Churune	1	18/10/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128364	4,375.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Concepcion	3	18/10/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128565	4,284.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda	San Antonio La Libertad	3	18/10/2019	5 Meses	Ferreteria La Ferre	128372	5,475.00	65%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda	San Jose De Rio Blanco	1	18/10/2019	7 Meses	Promasa	128374	106,053.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
53	Construccion De 101 Ecofogones	El Ciruelo	101	18/10/2019	6 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre	128375 128376	79,779.99	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda	Lagunitas Esquipulas	2	21/10/2019	3 Meses	Walter Garcia	193-2019	25,670.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
55	Construccion de 38 pilas	San Francisco de la Ceibita	2	21/10/2019	3 Meses	Hervin Leonel Gonzales	202-2019	13,923.75	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda	Los Lirios	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128373	6,585.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



57	Mejoramiento De Vivienda	Liconas	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128527 128565	9,470.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda	La Guama	1	28/10/2018	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	128528	2,100.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Las Cañas	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128529	7,040.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Las Cañas	1	28/10/2019	2 Meses	La Central Agroferretera	128530	2,625.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa	1	28/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	128531	2,599.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Construccion De Caseta	Colonia Francisco Morazan	1	28/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	128532	2,618.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda	El Sauce	1	28/10/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre Difermaco	128540 128543	6,245.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda	Los Almendros	1	28/10/2019	4 meses	Ferreteria La Ferre Difermaco	128541 128545	6,950.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda	Barrio Torondon	1	28/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Baratillo Difermaco	128542 128544	7,120.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa	1	28/10/2019	3 Meses	Difermaco	128546	5,000.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda	Cascabeles	1	28/10/2019	3 Meses	Difermaco Ferreteria La Ferre	128574 128555	9,580.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



68	Mejoramiento De Vivienda	Santa Rita Los Empates	1	28/10/2019	4 Meses	Difermaco Ferreteria El Jordan	128548 128563	9,170.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Ivan Betancourth	1	28/10/2019	2 Meses	Difermaco	128549	4,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda	El Roblito	1	28/10/2019	2 Meses	ConstruBloques Ferreteria La Ferre	128551 128556	1,643.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda	Colonia El Rosario	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128557	5,075.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda	Cascabeles	1	28/10/2019	2 Meses	Ferreteria La Ferre	128558	4,060.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Ivan Betancourth	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128559	6,370.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda	Palo Pintado	1	28/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Jordan	128560	5,688.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda	La Laguna	1	28/10/2019	3 Meses	Roca Firme	128561	8,028.01	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda	El Roblito	1	28/10/2019	2 Meses	El Jordan	128562	4,568.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Ganas	1	28/10/2019	3 Meses	ConstruBloques Comayagua	128571	6,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE OCTUBRE DE 2019

