

Actividades del proyecto "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" - "HONDURAS " - "AMHON" al 31 Octubre , 2019.									10% de flexibilidad
Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad	Total del presupuesto	Total de gastos (USD)	Balance presupuesto	Balance presupuesto	
2	Viajes del personal								227.40
222	En el país	Dieta	30	75.80	2,274.00	2,140.11	133.89	5.89%	
4	Subtotal				2,274.00	2,140.11	133.89	5.89%	
52	Resultado 2								
521	2.1-Desarrollar curso de formación en aplicación de los procesos de regularización y manejo forestal duración 5 días (Lugar: Hotel en depto. El Paraiso; Participantes: 82; Incluye 4 noches alojamiento) (Valor promedio)	Por participante	82	170.73	14,000.00	11,923.36	2,076.64	14.83%	1,400.00
	Subtotal 52				14,000.00	11,923.36	2,076.64	14.83%	
	TOTAL GENERAL				16,274.00	14,063.47	2,210.53	14.83%	

Ing Isaac Chavez
Jefe del Departamento de Descentralización y Modernización de la gestión Pública Local



Sandra Vanessa Pacheco
Jefe de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

