


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE NOVIEMBRE 2019

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable.


No	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de 47 Pilas	El Ciruelo	47	01/08/2019	3 meses	Hervin Leonel Gonzales	161-2019	17,300.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
2	Construccion de pisos	Lagunitas de Esquipulas	25	03/08/2019	3 meses	Ferreteria Argos, Walter Garcia	127047	57,818.88	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.
3	Construccion de 38 Pisos	San Francisco de la Ceibita	38	17/08/2019	1 Mes	Ferreteria La Ferre	127274	22,901.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Construccion de 127 ecofogones	Portillo De La Mora	127	20/08/2019	1 Mes	Ferreteria la Ferre, Ramon Cardenas	126929-126969	97,329.50	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Construccion de 38 pilas	San Francisco de la Ceibita	38	24/07/2019	3 meses	ARGOS	126807	19,607.12	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento de vivienda	La Jaguita	8	05/09/2019	3 meses	Ferreteria El Baratillo	127728	22,800.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento de vivienda	Capiro/Picacho	6	05/09/2019	3 meses	Roca Firme	127730	21,350.03	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento de vivienda	Varias Comunidades	60	05/09/2019	5 meses	La Central Agroferreteria	127734	22,270.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Construccion de 29 pilas	El Negrito	29	10/09/2019	2 meses	Santos Amilcar Mejia	123-2019	10,444.50	25%	Elaboracion de contrato por mano de obra calificada.



10	Mejoramiento de vivienda	San Jose Del Injerto	25	17/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria	127835	56,805.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Construccion de pilas	San Antonio De La Libertad	100	17/09/2019	3 meses	Ferreteria La Ferre	127845	33,514.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Construccion de pilas	Jardines De La Libertad	115	17/09/2019	3 meses	Ferreteria El Jordan	127855	36,065.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Construccion de 110 ecofogones	Portillo De La Mora	125	19/09/2019	3 meses	ARGOS	127940	37,857.60	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento de vivienda	Planes De La Mora	12	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria	128009	14,550.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento de vivienda	La Jaguita/El Ocotillo	8	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria	128013	16,020.00	25%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento de vivienda	Las Mesas	1	25/09/2019	3 meses	Ferreteria La Ferre	128015	11,750.00	25%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento de vivienda	El Volcan	1	25/09/2019	3 meses	La Central Agroferreteria, Constru Bloques Comayagua	128020, 128023	17,370.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento de vivienda	Col. Jarin	1	25/09/2019	4 meses	La Central Agroferreteria Constru Bloques Comayagua	128025, 128027	11,990.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Construccion de pisos	Lagunitas de Esquipulas	15	29/09/2019	1 Mes	Walter Garcia	193-2019	25,920.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Construccion de pilas moviles	San Francisco de la Ceibita	8	29/09/2019	2 meses	Hervin Leonel Gonzales	202-2019	14,100.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



21	Mejoramiento de viviendas	Corralitos	10	10/10/2019	6 Meses	Roca Firme	128202	101,973.56	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda	Las Marias	2	10/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Jordan	128203	4,800.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	10/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Jordan	128205	6,635.99	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda	El Sauce	1	10/10/2019	3 Meses	Ferreteria EL Baratillo	128206	5,118.01	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Construccion de pisos	San Jose De Rio Blanco	1	10/10/2019	6 Meses	ARGOS	128218	84,147.12	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda	Barrio Suyapa	1	10/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Jordan	128214	2,885.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Construccion De 101 Ecofogones	El Ciruelo	101	10/10/2019	3 Meses	ARGOS	128257	34,760.16	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Construccion de Pisos	Buena Vista Norte	80	10/10/2019	4 Meses	ARGOS	128258	45,257.04	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Construccion De 52 Pilas	San Antonio La Libertad	52	10/10/2019	2 Meses	ARGOS	128259	26,844.48	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
30	Construccion De 34 Letrinas Sanitarias	Las Uvas	34	12/10/2019	1 Meses	Levin Pavon	204-2019	179,620.30	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda (Construccion De Pisos Saludables) 18 Familias	San Antonio Del Matazano	20	12/10/2019	1 Meses	Hervin Leonel Gonzales	200-2019	17,185.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



32	Mejoramiento De Vivienda	El Sitio	1	18/10/2019	3 Meses	La Central Agroferreteria	128344	39,720.00	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda	El Ciruelo	1	18/10/2019	8 Meses	Ferreteria El Baratillo	128347	8,980.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda	Colonia 21 De Abril	2	18/10/2019	9 Meses	Ferreteria El Baratillo ConstruBloques	128350 128353	9,390.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda	Barrio La Guama	2	18/10/2019	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	128356	2,813.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Valladolid	2	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria La Ferre ConstruBloques	128357 128358	10,115.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda	Colonia 9 De Marzo	1	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria La Ferre ConstruBloques	128359 128360	10,625.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	18/10/2019	1 Meses	Ferreteria EL Baratillo ConstruBloques Comayagua	128361 128363	10,686.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda	San Jose De Rio Blanco	1	18/10/2019	7 Meses	Promasa	128374	106,053.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
40	Construccion De 101 Ecofogones	El Ciruelo	101	18/10/2019	6 Meses	Ramon Cardenas Ferreteria La Ferre	128375 128376	79,779.99	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda	Lagunitas Esquipulas	2	21/10/2019	3 Meses	Walter Garcia	193-2019	25,670.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
42	Construccion de 38 pilas	San Francisco de la Ceibita	2	21/10/2019	3 Meses	Hervin Leonel Gonzales	202-2019	13,923.75	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda	Los Lirios	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128373	6,585.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



44	Mejoramiento De Vivienda	Liconas	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128527 128565	9,470.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Las Cañas	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	128529	7,040.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa	1	28/10/2019	3 Meses	Difermaco	128546	5,000.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda	Cascabeles	1	28/10/2019	3 Meses	Difermaco Ferreteria La Ferre	128574 128555	9,580.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda	Santa Rita Los Empates	1	28/10/2019	4 Meses	Difermaco Ferreteria El Jordan	128548 128563	9,170.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Ivan Betancourth	1	28/10/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128559	6,370.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda	La Laguna	1	28/10/2019	3 Meses	Roca Firme	128561	8,028.01	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda	El Roblito	1	28/10/2019	2 Meses	El Jordan	128562	4,568.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Cañas	1	28/10/2019	3 Meses	ConstruBloques Comayagua	128571	6,250.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	07/11/2019	2 Meses	La Central Agroferreteria	128704	8,850.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda	El Sauce	1	07/11/2019	2 Meses	La Central Agroferreteria	128705	8,995.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Construccion De 24 Pilas	Los Lirios	24	07/11/2019	5 Meses	Ferreteria El Jordan	128707	29,298.04	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



56	Construccion De 39 Pilas	La Providencia	42	07/11/2019	6 Meses	Ferreteria El Jordan	128736	47,546.94	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda	Mata De Caña	2	07/11/2019	2 Meses	La Central Agroferreteria	128748	4,390.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda	Col. San Isidro	1	07/11/2019	2 Meses	La Central Agroferreteria	128750	4,300.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda	Mata De Platano	1	07/11/2019	3 Meses	La Central Agroferreteria	128751	9,210.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Construccion De EcoFogones	Barrio Lourdes	140	07/11/2019	8 Meses	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	128753 128756 128768	106,720.98	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda (Techos)	El Quebracho	180	07/11/2019	6 Meses	Ferreteria La Ferre	128754	132,858.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
62	Mejoramiento De 19 Viviendas (Construccion De Cocinas)	El Taladro	19	11/11/2019	5 Meses	Leonardo Chan	211-2019	71,840.84	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda	Colonia San Isidro	1	15/11/2019	1 Meses	Construbloques Comayagua	128763	5,040.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda	Valle De Angeles	1	15/11/2019	1 Mes	Construbloques Comayagua	128767	937.50	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda	Barrio Arriba	1	15/11/2019	1 Mes	Ferreteria La Ferre	128810	7,920.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Construccion De Ecofogones Modelos Justa	El Ciruelo	180	25/11/2019	6 Meses	Kelvin Cortes	260-2019	20,258.25	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
67	Construccion De Ecofogones Modelos Justa	El Ciruelo	140	25/11/2019	6 Meses	Alex Garrido	261-2019	19,887.50	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



68	Construccion De Letrinas	La Union	120	25/11/2019	5 Meses	Levin Sai Pavon	286-2019	101,473.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda	Barrio Abajo	1	26/11/2019	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	129045	3,771.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda	Barrio Independencia	1	26/11/2019	1 Mes	ConstruBloques Comayagua	129026	4,480.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Construccion De 34 Pilas	Colonia Carlos Miranda Liconas	34	26/11/2019	6 Meses	Ferreteria La Ferre	129012	20,353.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda	Barrio Independencia	1	26/11/2019	1 Mes	Ferreteria La Ferre	129010	6,800.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda	Colonia Julio Cesar Pinto	1	26/11/2016	1 Mes	Ferreteria La Ferre	129009	4,375.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

30 DE NOVIEMBRE DE 2019