

ACTIVIDADES DEL PROYECTO "Apoyo a la gobernanza de los recursos forestales ejidales" -"HONDURAS " - "AMHON" al 30 de Noviembre, 2019.								
Código	Línea presupuestaria	Unidad	Cantidad	Costo por unidad (USD)	Total del presupuesto (USD)	Total de gastos (USD)	Balance presupuesto (USD)	Balance presupuesto (%)
511	1.2. Mapeo y descripción de los procedimientos requeridos en las distintas instituciones para la regularización de tierras ejidales de vocación forestal, (pasos, formatos, tiempos, costos, entre otros).(Lugar: Salón de reuniones AMHON; Participantes: 11; Talleres 4)	Por participante	44	21.07	926.97	827.22	99.75	10.76%
512	1.4 Socialización con las instituciones vinculadas a la regularización de tierras, del manual de procedimientos (Lugar: Hotel en Tegucigalpa; Participantes: 30; Incluye 2 noches alojamiento para 10 alcaldes) (Valor promedio)	Por participante	48	46.32	2,223.36	1,452.27	771.09	34.68%
Subtotal 51					3,150.33	2,279.49	870.84	27.64%
6	Gestión de la información							
61	Publicaciones (folletos, manuales etc.) - Guía de información Tributaria con la DIAN							
611	1.3 Diseño, impresión y diagramación de manuales/folletos del proceso de regularización.	Por unidad	500	21.83	10,917.15	3,343.63	7,573.52	69.37%
6	Subtotal				10,917.15	3,343.63	7,573.52	69.37%
TOTAL GENERAL					14,067.48	5,623.12	8,444.36	60.03%

1,091.72



 Ing. Isaac Chávez

 Jefe del Departamento de Descentralización Modernización y Gestión Pública Local



 Sandra Pacheco

 Jefe de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos