



PROYECTO
TRANSFORMANDO SISTEMAS
DE MERCADO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO DEL MES DE MARZO 2020

CLAVE: PIF-2019-047

24.5015

#	Descripción	Unidades Costeo		TMS		AMHON		Ejecucion del Mes		Disponibilidad
		Cantidad	Costo/Uni (Lempiras)	Co-Inversión (Lempiras)	Co-Inversión (US\$)	Co-Inversión (Lempiras)	Co-Inversión (US\$)	Marzo	Acumulada	
1.3.1	Contratación de Consultor experto en procesos municipales	100	L 4,265.96	L 426,595.62	\$ 17,411.00			L 357,000.00	L 357,000.00	L 69,595.62
TOTALES				L 426,595.62	\$ 17,411	L -	\$ -	L 357,000.00	L 357,000.00	L 169,595.62



Dr. Luis Castillo
Gerente Descentralización



Lic. Sandra Vanessa Pacheco
Jefe de Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos