



*Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

### **Identificación de Proyecto**

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Ilias
  
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
  
3. Nombre del Proyecto: **Construcción de Caja Puente calle el Callejón hacia los Pitos**
  
4. Ubicación del Proyecto: Caserío Los Pitos
  
5. Propósito: Brindar un mejor acceso a los habitantes de la comunidad de los Pitos y personas que les visitan
  
6. Descripción del Proyecto: Contraparte Municipal con materiales, el resto del Proyecto lo construyeron los vecinos del caserío de los Pitos.



*Santa Lucía es de Todos*



## *Municipalidad de Santa Lucía, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

### Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción de Caja puente para brindar un mejor acceso a vecinos del caserío los pitos.
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: La construcción de la caja puente se realiza en vía pública, por lo tanto no hay perjuicio a terceros.
3. Detalles del Encargado del Proyecto  
Francisco Antonio Ilias  
0801-1974-09781  
8861-1900
4. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
5. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 55,000.00 a ejecutar en el proyecto Construcción de Caja Puente en la Comunidad.
6. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 29 de noviembre de 2019
7. Fecha de Finalización del Proyecto: el proyecto se ejecuta de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Municipalidad, debido a esto el tiempo de ejecución es al 31 de diciembre de 2020

*Santa Lucía es de Todos*





*Municipalidad de Santa Lucia, F.M.*

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax : (504) 2779-0295

**Ejecución del Proyecto**

1. Variación en el Costo Total del Proyecto: No existen Variaciones en el Monto de Proyecto de Construcción de Caja Puente Calle el Callejón Hacia Los Pitos
2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

**Francisco Figueroa Hias**  
Supervisor de Proyectos



*Santa Lucia es de Todos*