



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE SEPTIEMBRE 2020

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digno y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Ever Octavio Garcia	Buena Vista	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132085	3,380.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Jose Roberto Perez	El Matazano	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132086	4,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Elvia Panchame	Las Anonas	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132087	10,850.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Reyna Trinidad	Las Anonas	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132088	3,625.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Lesly Zepeda	El Roblito	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132089	3,430.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Hilda Azucena Garcia	Las Anonas	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132090	2,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



7	Mejoramiento De Vivienda: Delci Daniel Carranza	Las Anonas	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132091	2,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda	El Matazano	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132086	4,300.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda	Las Anonas	1	12/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132087	10,850.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Karla Yeraldina Lopez	Brisas De Suyapa	1	27/08/2020	1 Mes	Construbloque	132287 132291	8,735.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Nelson Danilo Rios	El Sitio	1	27/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132288	6,880.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Cecilio Garcia Sanchez	San Jose De Las Moras	1	27/08/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132292	6,760.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Manuel Romero	Piedras Azules	1	07/09/2020	1 Mes	La Ferre	132385	6,240.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Marco Adriano	Piedras Azules	1	07/09/2020	1 Mes	La Ferre	132386	6,240.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




15	Construccion De 84 Ecofogones	Varios	60	07/09/2020	5 Meses	ARGOS	132430	29,277.36	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion De 37 Letrinas	Colonia Sagrado Corazon	37	07/09/2020	5 Meses	Jose Santos Velasquez	080-2020	189,255.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Construccion De 84 Ecofogones	Nueva Valladolid / Capiro	Varios	23/09/2020	5 Meses	Enasa Honduras / Ramon Cardenas / Ferreteria El Jordan	132513 132518 132593	148,989.02	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion De Pisos	Piedras Azules	Varios	23/09/2020	5 Meses	ARGOS	132584	25,270.60	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda : Jose Francisco Aguiluz	Piedras Bonitas	1	23/09/2020	2 Meses	La Ferre	132585	12,240.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda : Jose Miguel Villalobos	El Zorzal	1	23/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132586	3,454.41	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda : Ana Luz Tejada	La Cooperativa	1	23/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132587	2,398.90	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



22	Mejoramiento De Vivienda : Marlen Carolina Guardado	Col. Milagro De Dios	1	23/09/2020	1 Mes	La Ferre	132588	5,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda : Douglas Manuel Reyes	Liconas	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132589	8,578.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda : Marvin Romero	Piedras Azules	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132590	8,525.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda : Edwin Geovany Castro	Las Anonas	1	23/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132591	2,610.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda : Jose Neptaly Villatoro	San Antonio El Matazano	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132592	8,110.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda : Magda Argentina Delcid	El Taladro	1	28/09/2020	1 Meses	Ferreteria El Baratillo	132632	4,239.99	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda : Carlos Benitez	La Guama	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132633	5,941.99	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



29	Mejoramiento De Vivienda : Rita Elena Montoya	El Pajonal	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132638	3,980.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda : Ada Maritza Avila	Col. Sagrado Corazon	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132939	5,183.99	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda : Ines Maradiaga Perez	El Sauce	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	132641	7,883.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda : Agustina Redondo	Barrio La Sabana	1	28/09/2020	1 Mes	La Ferre	132650	4,977.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda : Sidia Yaneth Marquez	El Pajonal	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132654	3,000.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda : Fredy Orlando Rivera	Col Boquin	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132657 132697	8,345.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda : Ramon Rodriguez	Barrio San Francisco	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132658 132698	6,500.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda : Idalia Gonzales	Col Sagrado Corazon	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132659 132699	8,184.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature or initials.

37	Construccion De 36 Ecofogones	Los Claros / Palo Pintado	350	28/09/2020	6 Meses	Enasa Honduras / Ramon Cardenas	132685 132700	40,050.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda : Brayan Abel Lopez	El Pacayal	1	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132691	6,240.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda : Genaro Lopez Hernandez	El Paraiso	1	28/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132692	2,705.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda :	Cacahuapa / La Palma	Varios	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132693	15,540.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda : Eva Maria Velasquez	Lomas De Comayagua	1	28/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132694	4,778.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa / Delicias A.F.	Varios	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132695	16,974.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

OSCAR LOPEZ

**DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020