



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE  
MES DE OCTUBRE 2020


**OBJETIVO:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Manuel Romero	Piedras Azules	1	07/09/2020	1 Mes	La Ferre	132385	6,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Marco Adriano	Piedras Azules	1	07/09/2020	1 Mes	La Ferre	132386	6,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De 84 Ecofogones	Varios	60	07/09/2020	5 Meses	ARGOS	132430	29,277.36	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De 37 Letrinas	Colonia Sagrado Corazon	37	07/09/2020	5 Meses	Jose Santos Velasquez	080-2020	189,255.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion De 84 Ecofogones	Nueva Valladolid / Capiro	Varios	23/09/2020	5 Meses	Enasa Honduras / Ramon Cardenas / Ferreteria El Jordan	132513 132518 132593	148,989.02	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

6	Construccion De Pisos	Piedras Azules	Varios	23/09/2020	5 Meses	ARGOS	132584	25,270.60	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda : Jose Francisco Aguiluz	Piedras Bonitas	1	23/09/2020	2 Meses	La Ferre	132585	12,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda : Jose Miguel Villalobos	El Zorzal	1	23/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132586	3,454.41	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda : Ana Luz Tejada	La Cooperativa	1	23/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132587	2,398.90	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda : Marlen Carolina Guardado	Col. Milagro De Dios	1	23/09/2020	1 Mes	La Ferre	132588	5,750.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda : Douglas Manuel Reyes	Liconas	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132589	8,578.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda : Marvin Romero	Piedras Azules	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132590	8,525.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



13	Mejoramiento De Vivienda : Edwin Geovany Castro	Las Anonas	1	23/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132591	2,610.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda : Jose Neptaly Villatoro	San Antonio El Matazano	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132592	8,110.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda : Magda Argentina Delcid	El Taladro	1	28/09/2020	1 Meses	Ferreteria El Baratillo	132632	4,239.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda : Carlos Benitez	La Guama	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132633	5,941.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda : Rita Elena Montoya	El Pajonal	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132638	3,980.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda : Ada Maritza Avila	Col. Sagrado Corazon	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132939	5,183.99	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda : Ines Maradiaga Perez	El Sauce	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	132641	7,883.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



20	Mejoramiento De Vivienda : Agustina Redondo	Barrio La Sabana	1	28/09/2020	1 Mes	La Ferre	132650	4,977.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda : Sidia Yaneth Marquez	El Pajonal	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132654	3,000.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda : Fredy Orlando Rivera	Col Boquin	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132657 132697	8,345.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda : Ramon Rodriguez	Barrio San Francisco	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132658 132698	6,500.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda : Idalia Gonzales	Col Sagrado Corazon	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132659 132699	8,184.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Construccion De 36 Ecofogones	Los Claros / Palo Pintado	350	28/09/2020 05/10/2020	6 Meses	Enasa Honduras / Ramon Cardenas / Ferreteria El Jordan	132685 132700 132765	73,572.22	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda : Brayan Abel Lopez	El Pacayal	1	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132691	6,240.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda : Genaro Lopez Hernandez	El Paraiso	1	28/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132692	2,705.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

28	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa / La Palma	Varios	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132693	15,540.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda : Eva Maria Velasquez	Lomas De Comayagua	1	28/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132694	4,778.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa / Delicias A.F	Varios	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132695	16,974.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda : Gloria Banegas	San Jose De Las Moras	1	05/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132767	3,380.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda : Maria Aguilar	El Sitio	1	05/10/2020	1 Mes	Construbloques	132769	5,040.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda : Maria Isabel Suazo	El Sitio	1	05/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132770	7,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda : Maria Selenia	Col.9 De Marzo	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132923	4,273.82	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda : Kenia Yanira Maldonado	Liconas	1	19/10/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Baratillo	132924 132925	8,446.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




36	Mejoramiento De Vivienda : Alma Elizabeth Bulnes	Brisas DeSuyapa	1	19/10/2020	1 Mes	La Ferre	132927	5,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda : Geraldina Gonzales	Colonia Fiallos	1	19/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	132928 132929	9,930.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda : Lester Fonseca	El Tamboral	1	19/10/2020	1 Mes	La Ferre	132930	8,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda : Rosa Manueles	Pajonal	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132932	7,943.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda : Liduvina Mairena	Los Almendros	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	132933 132934	14,275.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda : Maria Del Carmen Suazo	Barrio San Francisco	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	132935 132943	9,150.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda : Ernesto Recarte	Colonia Carlos Miranda	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo Construbloques	132940 132941	15,055.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda : Lilian Mejia	La Independencia	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132942	3,889.85	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda : Marlyn Yanez	Las Mesas	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132997	5,040.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda : Marco Tulio Baca	El Tamarindo	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloques	132998 132999	4,570.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda : Griselda Yamileth	Cerro El Nance	1	26/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	133054 133055	4,840.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda : Yessenia Karina Euceda	Brisas De Suyapa	1	26/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	133058 133060	4,840.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda : Doris Yaneth Flores	Colonia Rotaria	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133063	4,520.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda : Yuli Mariela Gutierrez	El Motatal	1	26/10/2020	1 Mes	Ferreeria El Jordan Difermaco	133069 133071	6,553.05	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.

Handwritten signature and official stamp of the Municipality of San Juan de los Rios.

50	Mejoramiento De Vivienda : Griselda Patricia Flores	Las Colinas	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133076	1,890.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda : Pablo Chavarria Mendoza	Brisas De Suyapa	1	26/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	133079 133081	4,840.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda : Glenda Lizeth Meza	Los Laureles	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133083	2,520.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda : Elida Guzman Delcid	Planes Nueva Esperanza	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133084	4,520.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda : Julian Montoya	El Tule	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133085	5,780.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda : Walter Marquez	El Tule	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133086	3,890.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda	El Ciruelo	4	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133087	11,412.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda	Col. Fuerzas Armadas	40	26/10/2020	2 Meses	Construbloques Comayagua	133098	68,400.00	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.





58	Const. 53 Ecofogones	Col. El Rosario	70	26/10/2020	2 Meses	ENASA Honduras Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	133113 133115 133116	90,835.08	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda : Hilda Villanueva	Agua Salada	1	26/10/2020	1 Mes	El Baratillo	133064	1,875.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda : Maira Orellana	La Joya	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133137	6,291.88	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda : Guadalupe Maldonado	Cacahuapa	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133138	5,753.88	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda : Noris Castro	Lomas De Cordero	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133139	3,727.92	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda : Silvia Rubi	La Palma	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	133141	1,190.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda : Rebeca Machado	Brisas De Suyapa	1	30/10/2020	1 Mes	Construbloque Ferreteria El Baratillo	133142 133143	8,760.00	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



65	Mejoramiento De Vivienda : Santos Umaña	La Palma	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133144	1,583.96	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda : Edi Umaña	La Palma	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133145	1,279.95	30%	Elaboracion de orden de compra por materiales.


  
**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE OCTUBRE DE 2020**