



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE NOVIEMBRE 2020

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Vivienda: Manuel Romero	Piedras Azules	1	07/09/2020	1 Mes	La Ferre	132385	6,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda: Marco Adriano	Piedras Azules	1	07/09/2020	1 Mes	La Ferre	132386	6,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Construccion De 84 Ecofogones	Varios	60	07/09/2020	5 Meses	ARGOS	132430	29,277.36	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De 37 Letrinas	Colonia Sagrado Corazon	37	07/09/2020	5 Meses	Jose Santos Velasquez	080-2020	189,255.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion De 84 Ecofogones	Nueva Valladolid / Capiro	Varios	23/09/2020	5 Meses	Enasa Honduras / Ramon Cardenas / Ferreteria El Jordan	132513 132518 132593	148,989.02	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion De Pisos	Piedras Azules	Varios	23/09/2020	5 Meses	ARGOS	132584	25,270.60	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda : Jose Francisco Aguiluz	Piedras Bonitas	1	23/09/2020	2 Meses	La Ferre	132585	12,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda : Jose Miguel Villalobos	El Zorzal	1	23/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132586	3,454.41	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda : Ana Luz Tejada	La Cooperativa	1	23/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132587	2,398.90	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda : Marlen Carolina Guardado	Col. Milagro De Dios	1	23/09/2020	1 Mes	La Ferre	132588	5,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda : Douglas Manuel Reyes	Liconas	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferreteria	132589	8,578.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda : Marvin Romero	Piedras Azules	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferreteria	132590	8,525.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



13	Mejoramiento De Vivienda : Edwin Geovany Castro	Las Anonas	1	23/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132591	2,610.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda : Jose Neptaly Villatoro	San Antonio El Matazano	1	23/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132592	8,110.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda : Magda Argentina Delcid	El Taladro	1	28/09/2020	1 Meses	Ferreteria El Baratillo	132632	4,239.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda : Carlos Benitez	La Guama	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132633	5,941.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda : Rita Elena Montoya	El Pajonal	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132638	3,980.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda : Ada Maritza Avila	Col. Sagrado Corazon	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132939	5,183.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda : Ines Maradiaga Perez	El Sauce	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo	132641	7,883.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



20	Mejoramiento De Vivienda : Agustina Redondo	Barrio La Sabana	1	28/09/2020	1 Mes	La Ferre	132650	4,977.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda : Sidia Yaneth Marquez	El Pajonal	1	28/09/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132654	3,000.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda : Fredy Orlando Rivera	Col Boquin	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132657 132697	8,345.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda : Ramon Rodriguez	Barrio San Francisco	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132658 132698	6,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda : Idalia Gonzales	Col Sagrado Corazon	1	28/09/2020	2 Meses	Ferreteria El Baratillo / Construbloques	132659 132699	8,184.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Construccion De 36 Ecofogones	Los Claros / Palo Pintado	350	28/09/2020 05/10/2020	6 Meses	Enasa Honduras / Ramon Cardenas / Ferreteria El Jordan	132685 132700 132765	73,572.22	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda : Brayán Abel Lopez	El Pacayal	1	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferreteria	132691	6,240.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda : Genaro Lopez Hernandez	El Paraiso	1	28/09/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	132692	2,705.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



28	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa / La Palma	Varios	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132693	15,540.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda : Eva Maria Velasquez	Lomas De Comayagua	1	28/09/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132694	4,778.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda	Cacahuapa / Delicias A.F	Varios	28/09/2020	2 Meses	La Central Agroferretera	132695	16,974.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda : Gloria Banegas	San Jose De Las Moras	1	05/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132767	3,380.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda : Maria Aguilar	El Sitio	1	05/10/2020	1 Mes	Construbloques	132769	5,040.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda : Maria Isabel Suazo	El Sitio	1	05/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132770	7,500.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda : Maria Selenia	Col.9 De Marzo	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132923	4,273.82	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda : Kenia Yanira Maldonado	Liconas	1	19/10/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Baratillo	132924 132925	8,446.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



36	Mejoramiento De Vivienda : Alma Elizabeth Bulnes	Brisas DeSuyapa	1	19/10/2020	1 Mes	La Ferre	132927	5,320.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda : Geraldina Gonzales	Colonia Fiallos	1	19/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	132928 132929	9,930.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda : Lester Fonseca	El Tamboral	1	19/10/2020	1 Mes	La Ferre	132930	8,750.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda : Rosa Manueles	Pajonal	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	132932	7,943.99	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda : Liduvina Mairena	Los Almendros	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Difermaco	132933 132934	14,275.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda : Maria Del Carmen Suazo	Barrio San Francisco	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Difermaco	132935 132943	9,150.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda : Ernesto Recarte	Colonia Carlos Miranda	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo Construbloques	132940 132941	15,055.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda : Lilian Mejia	La Independencia	1	19/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	132942	3,889.85	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Mejoramiento De Vivienda : Marlyn Yanez	Las Mesas	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	132997	5,040.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda : Marco Tulio Baca	El Tamarindo	1	19/10/2020	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloques	132998 132999	4,570.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda : Griselda Yamileth	Cerro El Nance	1	26/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	133054 133055	4,840.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda : Yessenia Karina Euceda	Brisas De Suyapa	1	26/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	133058 133060	4,840.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda : Doris Yaneth Flores	Colonia Rotaria	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133063	4,520.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda : Yuli Mariela Gutierrez	El Motatal	1	26/10/2020	1 Mes	Ferreeria El Jordan Difermaco	133069 133071	6,553.05	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



50	Mejoramiento De Vivienda : Griselda Patricia Flores	Las Colinas	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133076	1,890.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda : Pablo Chavarria Mendoza	Brisas De Suyapa	1	26/10/2020	1 Mes	Difermaco La Ferre	133079 133081	4,840.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
52	Mejoramiento De Vivienda : Glenda Lizeth Meza	Los Laureles	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133083	2,520.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda : Elida Guzman Delcid	Planes Nueva Esperanza	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133084	4,520.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda : Julian Montoya	El Tule	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133085	5,780.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda : Walter Marquez	El Tule	1	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133086	3,890.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda	El Ciruelo	4	26/10/2020	1 Mes	La Ferre	133087	11,412.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda	Col. Fuerzas Armadas	40	26/10/2020	2 Meses	Construbloques Comayagua	133098	68,400.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




58	Const. 53 Ecofogones	Col. El Rosario	70	26/10/2020	2 Meses	ENASA Honduras Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas	133113 133115 133116	90,835.08	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda : Hilda Villanueva	Agua Salada	1	26/10/2020	1 Mes	El Baratillo	133064	1,875.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda : Maira Orellana	La Joya	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133137	6,291.88	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda : Guadalupe Maldonado	Cacahuapa	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133138	5,753.88	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda : Noris Castro	Lomas De Cordero	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133139	3,727.92	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda : Silvia Rubi	La Palma	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Baratillo	133141	1,190.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda : Rebeca Machado	Brisas De Suyapa	1	30/10/2020	1 Mes	Construbloque Ferreteria El Baratillo	133142 133143	8,760.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



65	Mejoramiento De Vivienda : Santos Umaña	La Palma	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133144	1,583.96	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda : Edi Umaña	La Palma	1	30/10/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133145	1,279.95	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda : Jose Israel Garcia	San Antonio El Matazano	1	12/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133291	7,499.71	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda : Juana Ramos	El Horno	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	133292	1,690.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda : Elsa Cristina Ramos	El Horno	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	133293	1,183.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda : Delmis Yanez	Las Mesas	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	133294	1,690.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda : Olga Morales	La Jaguita	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133295	2,702.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda : Israel Martinez	Lagunitas Esquipulas	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133296	1,920.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



73	Mejoramiento De Vivienda : Sidia Marquez	El Pajonal	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133297	8,100.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda : Walter Alberto	Valle De Angeles	1	12/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133299	8,609.82	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda : Alejandro Galo	Buena Vista Norte	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	133303	2,704.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda : Samuel Alonso Vasquez	La Cooperativa	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133304	3,800.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda : Veronica De Jesus Zelaya	Colonia CGT	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133305	6,460.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda : Maria Magdalena Herrera	Buenos Aires	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133306	2,520.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda : Etelvina Orellana	Colonia 1° De Mayo	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Difermaco	133308 133309	3,640.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



80	Mejoramiento De Vivienda : Maria Vasquez	Santa Rosa De Buenas Noches	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133312	6,740.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Mejoramiento De Vivienda : Mercedes Guzman Fonseca	El Sauce	1	12/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133313 133314	46,480.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Mejoramiento De Vivienda : Darlin Omar Euceda	El Tamarindo	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	133315	4,225.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Mejoramiento De Vivienda : Maria Concepcion Moreno	Cerro El Nance	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133316	5,400.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramiento De Vivienda : Linda Rodriguez	Colonia 21 De Abril	1	12/11/2020	1 Mes	Construbloque La Ferre	133318 133320	11,580.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramiento De Vivienda : Jose Ignacio Alvarado	El Volcan	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133321	7,600.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramiento De Vivienda : Martha Lidia Vasquez	Buenas Noches	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133322	5,772.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



87	Mejoramiento De Vivienda : Anlly Estefany Mejia	Barrio Torondon	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133323	6,590.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
88	Mejoramiento De Vivienda : Eleazar Recarte	Sta. Rita De Los Empates	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre Construbloques	133324 133326	10,745.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda : Pablo Vaquis	El Tamarindo	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria	133325	4,225.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda : Catalina Mejia	Portillo De La Mora	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133328	8,390.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda : Santos Modesta	Col. Concepcion	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133332	2,710.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda : Meldin Yesenia Euceda	Corralitos	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133334	2,570.00	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Construccion De Ecofogones	El Resumidero	50	12/11/2020 23/11/2020	2 Meses	Ramon Cardenas	133340 133411	48,736.58	75%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda : Lourdes Espinal	El Roblito	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133496	6,971.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



95	Mejoramiento De Vivienda : Sabina Gonzalez	Col. Carlos Miranda FF.AA	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133498	2,520.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda : Carmen Banegas	Col. Ivan Betancourth	1	26/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133499	3,824.84	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
97	Mejoramiento De Vivienda : Yamileth Saravia	Colonia Fiallos	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133500	4,692.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda : Juan Pablo Rodrigez	Las Colinas	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133501 133502	9,824.77	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda : Pahola Maradiaga	Col. 2 De Mayo	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133503 133504	10,400.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda : Elvia Aracely	Cruz Grande	1	26/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloques	133506 133507	3,003.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Mejoramiento De Vivienda : Maria De Los Angeles	Cruz Grande	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloque La Ferre	133508 133509	3,135.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



102	Mejoramiento De Vivienda : Arleth Gonzales	Col. Mata De Caña	1	26/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133510	7,109.74	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda : Nolvía Arevalo	Los Almendros	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloque La Ferre	133511 133513	9,887.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda : Jesus Irias	Lagunitas Esquipulas	1	26/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133512	923.96	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda : Maria Elena Lavaire	Lomas Del Rio	1	26/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloques	133514 133515	10,571.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
106	Mejoramiento De Vivienda : Dilman Banegas	Barrio La Joya	1	26/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloques	133516 133518	8,785.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda : Suyapa Zavala	Barrio Independencia	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133517 133520	6,668.83	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda : Delma Turcios	Cerro El Nance	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133519 133522	4,919.95	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda : Damaris Torres	Barrio La Independencia	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133521 133523	8,004.74	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Vivienda : Victoria Zavala	Barrio La Independencia	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133524 133525	7,259.83	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



111	Mejoramiento De Vivienda : Maria Cano	Barrio San Jose	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133526	2,220.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda : Erlin Romero	Col. Julio Cesar Pinto	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133527	2,960.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda : Erlin Gonzales	El Sauce	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133528	4,220.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Mejoramiento De Vivienda : Erlin Romero	Col. Julio Cesar Pinto		26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133529 133531	10,910.00	40%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE DE 2020