



### MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



#### CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

JUNIO - 2020

IDENTIFICACION DE PROYECTO				ELABORACION DE PROYECTO										EJECUCION DE PROYECTO	
Codigo BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLE HACIA RELLENO SANITARIO BIMUNICIPAL DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ	CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO, COMENZANDO DESDE LA PRIMERA ENTRADA A LEPTERIQUE NORTE HASTA EL CIERRE TECNICO BIMUNICIPAL.	Mantener en condiciones óptimas la superficie de rodadura de la calle que conduce al Cierre Técnico, garantizando el paso rápido del Tren de Aseo de las ciudades de La Esperanza e Intibucá.	REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACIÓN TIPO I Y BALASTADO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO	N/A	N/A	Contratista: Ing. Juan Fernando Orellana. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 145,978.00	JUNIO 2020	100%	L. 145,738.98	JUNIO 2020	N/A	N/A
	ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE ATENCION TEMPORAL DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ	UPNFM, COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ	CONSTRUCCION DE 10 NUEVOS CUBICULOS INDIVIDUALES DE PVC PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ	ACONDICIONAR LA NUEVA SALA DEL CENTRO DE ATENCION TEMPORAL DE LA UPNFM A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE 10 NUEVOS CUBICULOS INDIVIDUALES DE PVC.	N/A	N/A	Contratista: Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno y Propios	L. 30,000.00	JUNIO 2020	100	L. 30,000.00	JUNIO 2020	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA	COLONIA 8 DE OCTUBRE	REHABILITACION DE POZO PERFORADO A TRAVES DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA COL. 8 DE OCTUBRE	N/A	N/A	Contratista: Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno y Propios	L. 51,500.00	ABRIL 2020	100	L. 51,500.00	ABRIL 2020	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS	BARRIO BUENOS AIRES	Mejorar las condiciones de espacios físicos y sanitarios, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo	CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. Y MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 EN CEPB SORINSAS INFANTILES DEL BARRIO BUENOS AIRES	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 608,405.32	FEBRERO 2020	100%	L. 608,405.32	FECHA POR DEFINIR HASTA QUE PASE LA EMERGENCIA COVID-19	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS	COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	Mejorar las condiciones sanitarias del C.E.B. Mixta Patria Libre, para reducir riesgos de salud en los alumnos y maestros del centro educativo	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 EN CEB MIXTA PATRIA LIBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 171,174.32	FEBRERO 2020	100%	L. 171,174.32	FECHA POR DEFINIR HASTA QUE PASE LA EMERGENCIA COVID-19	N/A	N/A

U.I. M