



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE**  
MES DE DICIEMBRE 2020

**OBJETIVO:** Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Pisos	Piedras Azules	Varios	23/09/2020	5 Meses	ARGOS	132584	25,270.60	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Vivienda : Jose Israel Garcia	San Antonio El Matazano	1	12/11/2020	1 Mes	Ferretería El Jordan	133291	7,499.71	100%	Elaboración de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda : Juana Ramos	El Horno	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretería	133292	1,690.00	100%	Elaboración de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda : Elsa Cristina Ramos	El Horno	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretería	133293	1,183.00	100%	Elaboración de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda : Delmis Yanez	Las Mesas		12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretería	133294	1,690.00	100%	Elaboración de orden de compra por materiales.




6	Mejoramiento De Vivienda : Olga Morales	La Jaguita	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133295	2,702.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
7	Mejoramiento De Vivienda : Israel Martinez	Lagunitas Esquipulas	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133296	1,920.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda : Sidia Marquez	El Pajonal	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133297	8,100.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda : Walter Alberto	Valle De Angeles	1	12/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133299	8,609.82	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda : Alejandro Galo	Buena Vista Norte	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	133303	2,704.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda : Samuel Alonso Vasquez	La Cooperativa	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133304	3,800.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda : Veronica De Jesus Zelaya	Colonia CGT	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133305	6,460.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda : Maria Magdalena Herrera	Buenos Aires		12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133306	2,520.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



14	Mejoramiento De Vivienda : Etelvina Orellana	Colonia 1° De Mayo	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretera Difermaco	133308 133309	3,640.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda : Maria Vasquez	Santa Rosa De Buenas Noches	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133312	6,740.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
16	Mejoramiento De Vivienda : Mercedes Guzman Fonseca	El Sauce	1	12/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133313 133314	46,480.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda : Darlin Omar Euceda	El Tamarindo	1	12/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretera	133315	4,225.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda : Maria Concepcion Moreno	Cerro El Nance	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133316	5,400.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De Vivienda : Linda Rodriguez	Colonia 21 De Abril	1	12/11/2020	1 Mes	Construbloque La Ferre	133318 133320	11,580.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda : Jose Ignacio Alvarado	El Volcan	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133321	7,600.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



21	Mejoramiento De Vivienda : Martha Lidia Vasquez	Buenas Noches	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133322	5,772.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda : Anlly Estefany Mejia	Barrio Torondon	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133323	6.590.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda : Eleazar Recarte	Sta. Rita De Los Empates	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre Construbloques	133324 133326	10,745.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda : Pablo Vaquis	El Tamarindo	1	12/11/2020	1 Mes	La CentralAgroferretera	133325	4,225.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
25	Mejoramiento De Vivienda : Catalina Mejia	Portillo De La Mora	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133328	8,390.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda : Santos Modesta	Col. Concepcion	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133332	2,710.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda : Meldin Yesenia Euceda	Corralitos	1	12/11/2020	1 Mes	La Ferre	133334	2,570.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Construccion De Ecofogones	El Resumidero	50	12/11/2020 23/11/2020	2 Meses	Ramon Cardenas	133340 133411	48,736.58	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



29	Mejoramiento De Vivienda : Lourdes Espinal	El Roblito	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133496	6,971.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda : Sabina Gonzalez	Col. Carlos Miranda FF.AA	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133498	2,520.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda : Carmen Banegas	Col. Ivan Betancourth	1	26/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133499	3,824.84	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda : Yamileth Saravia	Colonia Fiallos	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133500	4,692.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda : Juan Pablo Rodriguez	Las Colinas	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133501 133502	9,824.77	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
34	Mejoramiento De Vivienda : Pahola Maradiaga	Col. 2 De Mayo	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133503 133504	10,400.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda Elvia Aracely	Cruz Grande	1	26/11/2020	1 Mes	La Central Agroferretera Construbloques	133506 133507	3,003.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




36	Mejoramiento De Vivienda : Maria De Los Angeles	Cruz Grande	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloque La Ferre	133508 133509	3,135.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda : Arleth Gonzales	Col. Mata De Caña	1	26/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133510	7,109.74	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda : Nolvía Arevalo	Los Almendros	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloque La Ferre	133511 133513	9,887.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda : Jesus Irias	Lagunitas Esquipulas	1	26/11/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133512	923.96	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda : Maria Elena Lavaire	Lomas Del Rio	1	26/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloques	133514 133515	10,571.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda : Dilman Banegas	Barrio La Joya	1	26/11/2020	1 Mes	La Central Agroferreteria Construbloques	133516 133518	8,785.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda : Suyapa Zavala	Barrio Independencia	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133517 133520	6,668.83	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
43	Mejoramiento De Vivienda : Delma Turcios	Cerro El Nance	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133519 133522	4,919.95	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



44	Mejoramiento De Vivienda : Damaris Torres	Barrio La Independencia	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133521 133523	8,004.74	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda : Victoria Zavala	Barrio La Independencia	1	26/11/2020	1 Mes	Construbloques Ferreteria El Jordan	133524 133525	7,259.83	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda : Maria Cano	Barrio San Jose	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133526	2,220.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda : Erlin Romero	Col. Julio Cesar Pinto	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133527	2,960.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda : Erlin Gonzales	El Sauce	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133528	4,220.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda : Erlin Romero	Col. Julio Cesar Pinto	1	26/11/2020	1 Mes	La Ferre	133529 133531	10,910.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Construccion De 46 Ecofogones	El Resumidero	46	02/12/2020	1 Mes	Kevin Cortes	121-2020	18,400.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
51	Mejoramiento De 9 Vivienda	Valle De Angeles	Varios	10/12/2020	1 Mes	Argos Ferreteria El Jordan	133643 133644 133688	59,878.51	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



52	Construccion De Ecofogones 16	Barrio Guanacaste, Palo Pintado	16	10/12/2020	2 Meses	Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas ENASA	133650 133707 133708	31,498.61	50%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda : Julia Funez	La Laguna, El Paraiso	1	10/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133653	8,070.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda : Maria Calderon	Barrio La Joya	1	10/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133654 133659	7,164.85	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda : Cristina Martinez	San Jose De Pane	1	10/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133655	15,530.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda : Julio Cesar Umaña	La Palma	1	10/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133656	2,520.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda : Iveth Rivera	Colonia Jarin	1	10/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133657 133660	8,489.82	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda : Maria Vallecillos	Liconas	1	10/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133658 133728	8,749.93	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda : Mirna Vallecillo	Liconas	1	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133728	5,239.93	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.





60	Mejoramiento De Vivienda : Gabriel Bonilla	Las Mesas	1	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133748	3,499.91	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
61	Mejoramiento De Vivienda : Marilu Acosta	Col. Carlos Miranda / Liconas	1	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133749 133754	10,899.86	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda : Aracely Maldonado	Las Mesas	1	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133750 133751	13,359.89	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda : Ana Lanza	Ivan Betancourth	1	15/12/2020	1 Mes	Construbloques La Central Agroferreteria	133752 133753	11,638.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda : Inez Maradiaga	El Sauce	1	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133802	3,599.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda : Edgar Gutierrez	La Flor	1	15/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133805	6,036.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Construccion De 20 Letrinas	El Resumidero	20	15/12/2020	1 Mes	Rony Rodas	128-2020	108,500.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



67	Mejoramiento De Vivienda : Amabilia Hernandez	Brisas De Humuya	1	17/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133842	7,630.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda : Pamela Ayesta	Col. Valentin Suarez	1	17/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133843	4,250.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda : Rubidia Tejeda	Los Pinos	1	17/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133844	3,400.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
70	Mejoramiento De Vivienda : Elvin Gonzales	Barrio La Caridad	1	17/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre Construbloques	133846 133855	8,060.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda : Orfilia Buezo	Concepcion De Rio Blanco	1	17/12/2020	1 Mes	Ferreteria La Ferre	133856	7,804.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda : Marcos Lagos	El Volcan	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133903	2,699.97	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda : Zeidy Recarte	Col. Carlos Miranda	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133904	9,153.12	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda : Cristobal Galindo	Col. Carlos Miranda	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133906 133907	6,810.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



*[Handwritten signature]*

75	Mejoramiento De Vivienda : Mario Pineda	Quebrada de agua	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133905	4,950.06	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda : Naun Maldonado	El Volcan	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133926	3,795.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda : Rigoberto Machado	El Motatal	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan Construbloques	133928 133929	15,285.26	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda : Estefani Irias	Col Carlos Miranda	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133930	9,415.36	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
79	Mejoramiento De Vivienda : Juan Carlos Alvarado	El Volcan	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133931	7,745.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Mejoramiento De Vivienda : Maria Turcios	El Roblito	1	23/12/2020	1 Mes	Ferreteria El Jordan	133932	4,586.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2020**