

**INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS).-
DIRECCION EJECUTIVA FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS).-
RESOLUCION RCI-SG-005-2015.-** Comayagüela, Municipio del Distrito Central, once de noviembre del año dos mil quince.

Visto para resolver sobre la Rescisión por Incumplimiento del **CONTRATO DE SUPERVISION DOCENTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC) FINANCIADOS POR EL FHIS A TRAVES DEL PROGRAMA NUESTRAS RAICES**; suscrito **ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)** y **JOSE MANFREDY ZUNIGA GARAY**, siendo el objeto del contrato la Supervisión Docente para el proyecto "**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COCALITO**", código No. **99588**; con fuente de financiamiento **BM6NR**, ubicado en la aldea **COCALITO** del Municipio de **IRIONA**, Departamento de **COLON**, por un monto de **SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (61,536.00)**. Con código No. **99588.-**

Inician las presentes diligencias en razón de la solicitud de la Dirección de Control y Seguimiento mediante **Memorándum DCYS-1233-2015** de fecha 06 de octubre del 2015.

CONSIDERANDO: Que el Señor **CARLOS HERNAN BANEGAS LAZO**, en su condición de Director Ejecutivo con rango de Ministro y Representante Legal del **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)**, suscribió con el señor **JOSE MANFREDY ZUNIGA GARAY**, denominado **EL SUPERVISOR DOCENTE**, contratado para la supervisión docente del proyecto "**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COCALITO**", código No. **99588**; en fecha diez y siete días del mes de noviembre del año dos mil nueve firmaron contrato de Supervisión Docente para el proyecto "**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COCALITO**", código No. **99588.-**

CONSIDERANDO: Que según Informe de Inspectoría, emitido por el Inspector, Ingeniero Héctor Luis Sevilla, el Supervisor incumplió los numerales 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15 y 16 de las condiciones generales del contrato suscrito, donde solicita se proceda a rescindir el Contrato suscrito, por manifiesta incapacidad técnica y Administrativa en la Supervisión de las obras, por autorizar pagos de más y, además, solicita su inhabilitación del Banco de Contratistas del FHIS Proyectos, según lo estipula el reglamento de inhabilitación de ejecutores, Supervisores y Capacitadores.-

De igual forma se emite **CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO** de fecha seis de octubre del año 2015, emitido por el **DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, Ingeniero Adrián Alvarado**, donde se indica que el Supervisor Docente **JOSE MANFREDY ZUNIGA GARAY**, incurrió en el incumplimiento del contrato de ejecución de obras del proyecto "**CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COCALITO**" código No. **99588**.

CONSIDERANDO: Que la Dirección Legal del FHIS en fecha nueve de noviembre de 2015, emitió Dictamen a favor de que se declare la Rescisión del **CONTRATO DE SUPERVISION DOCENTE** por incumplimiento, donde de acuerdo al análisis jurídico legal

manifiesta que según la liquidación del contrato de Supervisión docente, emitida por la Unidad de Fiscalía de la Dirección de Control y Seguimiento, existen saldos a recuperar, en razón de pagos de más, autorizados por el Supervisor Docente, **por dieciocho mil ciento ochenta y dos Lempiras con noventa y cuatro centavos (L.18,182.94) y la garantía de cumplimiento por la cantidad de nueve mil doscientos treinta Lempiras con cuarenta centavos (L.9,230.40), sumando un monto total a recuperar de veintisiete mil cuatrocientos trece Lempiras con treinta y cuatro centavos (L.27,413.34).**


CONSIDERANDO: Que es facultad privativa de la Dirección Ejecutiva del IDECOAS/FHIS dirigir el funcionamiento de la institución a través de las regulaciones establecidas la Ley, el reglamento de la Institución y de los respectivos manuales para la debida consecución que la misma establece.-

POR TANTO: El Ministro Director Ejecutivo del INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) y del Fondo HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), en uso de las facultades que le confiere la Ley, en aplicación de los artículos: 120 de la Ley General de la Administración Pública; 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

RESUELVE

Declarar la **RESCISION POR INCUMPLIMIENTO** del **CONTRATO DE SUPERVISION DOCENTE PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA COMUNIDAD (PEC) FINANCIADOS POR EL FHIS A TRAVES DEL PROGRAMA NUESTRAS RAICES**; representados por el señor **JOSE MANFREDY ZUNIGA GARAY**, Supervisor Docente para el proyecto **"CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COCALITO"**, código **No. 99588**; debiendo hacerse efectiva la cantidad de **veintisiete mil cuatrocientos trece Lempiras con treinta y cuatro centavos (L.27,413.34).**

Sin perjuicio del derecho a ejercitar las acciones legales que procedan para exigir la devolución de los valores entregados.- **Y MANDA:** Se notifique la presente Resolución.-
NOTIFIQUESE.-


MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE
DIRECTOR DIRECTOR IDECOAS/FHIS




ABOG. JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO
SECRETARIO GENERAL IDECOAS

