

**Secretaría de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Descentralización**  
**Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local (DPGL)**  
**Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) / Proyecto FOCAL4**

Municipalidad de: Lepaterique\_\_\_\_\_

Plan de trabajo y seguimiento para la evaluación del PDM, período: \_\_\_\_\_

No	Actividad	Unidad de Medida	Total meta	Tiempos	Semana enero	Semanas de febrero				Semanas de marzo				Costo total actividad	Cumplimiento	
						1	2	3	4	1	2	3	4		Cant.	%
<b>I</b>	<b>Preparatoria</b>				4											
1.1	Jornada de inducción metodológica / mancomunidad.	1 jornada	1	12 horas	x											
1.2	Arreglo institucional mancomunidad – municip.	carta	1		x											
1.3	Conformación equipo técnico municipal (Gerencia Social, UDC, UDEL, Presupuesto, UMA, OMM, Gestión de Riesgos, Catastro, etc.	Equipo	1	1 hora	x											
1.4	Inducción a técnicos mapales / plan de trabajo. Validación con el equipo	Jornada/ Plan	1	12 horas	x											
1.5	Conformación de equipos según la carga de comunidades por zonas (según comunidades)	Equipos/ Zonas	2 técnicos pro comunidad (equipo)	1 hora	x											
<b>II</b>	<b>Levantamiento de herramientas / Documento</b>															
2.1	Preparar <b>material para evaluar PDC (I-13)</b>	Juegos 43	18 por comunidad	2 días		x								774		
2.2	Convocatoria a comunidades por zonas	Comunidades	Según comunidad	4 horas		x	x									

No	Actividad	Unidad de Medida	Total meta	Tiempos	Semana enero	Semanas de Febrero				Semanas de marzo				Costo total actividad	Cumplimiento	
						1	2	3	4	1	2	3	4		Cant.	%
2.3	Jornadas comunitarias o zonales preparación cuadro ejecución de proyectos del PDC, con líderes comunitarios. (F-E01)	Jornadas en comunidad	18 comunidades	Total en días 8		X	X	X	X					50 por merienda/por persona		
2.4	Preparar F-E02: consolidado por eje temático, por comunidad.	Instrumento	Por comunidad			X	X	X								
	Preparar F-E03: consolidado por comunidad.	Instrumento	Por comunidad	.-.				X	X							
2.5	Preparar F-E04: matriz de ejecución del PIMMP por programa o bloque temático.	Matriz	1	5 días mientras el equipo en campo, presupuesto trabaja en la muni					X	X						
2.6	Depurar el F-E01 cotejando con el F-E04	Matriz	1 por cada comunidad	3 días												
2.7	Preparar F-E05: consolidado desempeño gestión del PIMMP.	Matriz	1	2 días					X							
2.8	Preparar F-E06: Consolidado distribución de inversiones por tipo de capital.	Matriz	1	2 días						X						
2.9	Preparar cuadro comparativo indicadores.	Matriz	1	4 horas						X						
2.10	Análisis comportamiento indicadores territoriales	Análisis	1	2 días						X						
2.11	Análisis de otros temas del contenido.	Análisis	1	1 día						X						
2.12	Preparación borrador del documento consolidado.	Borrador	1	2 días							X					
2.13	Revisión técnica del borrador de documento	Revisión	1	1 día Técnico de manco, técnico municipal								X				
<b>III</b>	<b>Socialización y validación</b>												X			
3.1	Preparar presentación resultados de evaluación.	Presentación	1	4 horas										X		
3.2	Presentación a la Corporación Municipal	Reunion	1	1 hora										X		
3.3	Readecuación y entrega dcto de evaluación.	Documento	1	1 día										X		

